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TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1.9.–31.12.2015 
 
TL § 4/26.1.2016  Tekninen lautakunta on hyväksynyt (TL § 93/23.9.2015) talonrakentamisen 

työohjelman ajalle 1.9.2015–31.12.2015. 
 
  Talousarvion täytäntöönpanosäännön 12 kohdan mukaan teknisen lautakun-

nan tulee yhteistyössä toimialojen kanssa tehdä seurantakauden työohjelmat 
tammikuussa alkuvuonna ja syyskuussa loppuvuonna suoritettavista kunnan 
talonrakennustöistä ja toimittaa ne kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yh-
teydessä tulee tehdä selvitys edellisen kauden toteutumisesta. 

 
  Talonrakennuksen seuranta ajalle 1.9.2015–31.12.2015 ja määrärahojen 

käyttö tilanteessa 18.1.2016 on esitetty liitteessä Talonrakennuksen työoh-
jelma 2015. 

 
  Talonrakennuksen rakentamisohjelmaan on vuodelle 2015 varattu valtuuston 

tekemän päätöksen mukaan yhteensä 10 860 000 euroa. Summassa on ra-
kennuksiin ja piharakenteisiin liittyvät investoinnit. 

 
  Tilanteessa 18.1.2016 on varoja käytetty ja kirjautunut yhteensä 

8 292 504 euroa eli noin 76,36 % määrärahasta. Määrärahan käyttöaste jää 
alhaiseksi suhteessa talousarvioon johtuen Roinilanpellon ja Notkopuiston 
päiväkotien rakennushankkeiden määrärahojen toteutumista. Notkopuiston 
päiväkodille tehtiin valtuustossa määrärahalisäys 16.3.2015. 

 
  Palveluverkkoon liittyviin suunnitelmiin oli talousarviossa kohdennettu yh-

teensä 300 000 €. Suunnittelua on viety eteenpäin, mutta määrärahan käyttö-
aste jäi alhaiseksi (14 %). 

 
  Etelä-Tuusulan sote-aseman muutostyöhankkeessa toteutettiin fysioterapian 

tiloissa perusparannusta ilmanvaihdon ja tilojen toiminnan osalta. Lisäksi 
hankittiin terveysasemalle oma varavoimakone. Hankkeelle varattu määrära-
ha ylittyi talousarvioesityksestä arvioitua suuremman peruskorjaustarpeen 
vuoksi (ylitys n. 33 %). Ylitys katettiin kokonaismäärärahan puitteissa. 

 
  Hyrylän koulukeskukseen (lukio ja yläaste) asennettiin paloilmoitinjärjes-

telmä parantamaan oppilasturvallisuutta. 
 
  LVIS-parannustyöt, PTS-peruskorjausinvestoinnit sekä piharakenteiden kor-

jaus- ja uudisinvestoinnit toteutuivat kokonaisuutena suunnitellulla tavalla. 
Koulujen ja päiväkotien leikkivälineiden kunnon osalta on kahden vuoden 
tehokkaalla panostamisella saavutettu hyvä taso. 

 
  Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet kiinteistöissä ete-

nivät myös määrärahojen puitteissa (KETS). 
 
  Määrärahojen käyttö ja hankkeiden aikataulu on esitetty yksityiskohtaisem-

min liitteessä talonrakennuksen työohjelma 2015 (päivitetty 18.1.2016). 
 
  Lisätiedot: vt. tilakeskuksen päällikkö Esa Koskinen, p. 040 314 2243 
 
  Liitteenä talonrakennuksen työohjelma 2015 seuranta (18.1.2016). 
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  Liite 4 
 
 Ehdotus 
 Tp Tekninen lautakunta päättää 
 

– hyväksyä talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta  
1.9.–31.12.2015 

 
– lähettää talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta 1.9.–

31.12.2015 kunnanhallitukselle tiedoksi. 
 
 Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  
 
 
tiedoksi 
kunnanhallitus 
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KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISOHJELMA AJALLE 1.1.–31.8.2016 
 
TL § 3/26.1.2016  Tuusulan valtuusto hyväksyi 7.12.2015 § 167 talousarvion 2016 ja talous-

suunnitelman vuosille 2016–2020, johon sisältyy myös kunnan investoin-
tiohjelma.  

 
  Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 

9 158 000 €, josta teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 
5 890 000 €. Puistoihin varattiin 650 000 €, vesistöihin 170 000 € ja jäte-
huoltoon 70 000 €.  

 
  Kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa vuodelle 2016 on arvioitu vuoden 

vaihteen tilanteen perusteella ohjelmaan otettavat merkittävimmät kohteet, 
joita ovat: 

 
  Tuusulanjoentie ja silta, Kulomäen työpaikka-alue II, Paloaseman kaava-

alue, Kaarnatie, Lahelantien kv-väylä ja vh välillä Tienristinkuja-Lähteentie, 
Vallun työpaikka-alue, Topiaksentie, Mikontie, Kellokosken Koulutie, Raja-
linnan työpaikka-alue II, Keravanjoen ruoppaus ja pohjapato ja Tikuntekijän-
tien silta. 

 
  Kunnan kustannusosuuksiin on valtuuston päätöksellä kuluvana vuonna va-

rattu määrärahaa seuraavasti: 
 

– Koskenmäen liittymään   0,35 M€  
– Nahkelantie-Lahelantie   0,05 M€ 
– N2000-korkeusjärjestelmän uusinta 0,1   M€  
– Kulomäent.-Haarakaaren –Pakkasrai-  
 tin liittymän parantaminen  0,05 M€ 
– Rykmentinpuiston kaava/Kulloontien  

liittymä.   0,08 M€ 
– Heinämäen liittymä Kulloontielle 0,2   M€ 

 
  Lisätiedot: työpäällikkö Jyrki Sjöblom, p. 040 314 3134 ja yhdyskuntatek-

niikan päällikkö Petri Juhola, p. 040 314 3566. 
 
  Liitteenä kunnallistekniikan rakentamisohjelma ajalle 1.1.–31.8.2016. 
 
  Liite 3 
 
 Ehdotus 
 Ytp Tekninen lautakunta päättää 
 

– hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahava-
rauksineen ajalle 1.1.–31.8.2016 ja toteaa, että siinä esitetyt 
työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa yh-
dyskuntatekniikan päällikön päätöksellä 

 
– lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan raken-

tamisohjelman ajalle 1.1.–31.8.2016. 
 
 Päätös  Ehdotus hyväksyttiin.  
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kunnanhallitus 
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KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISOHJELMAN SEURANTA AJALTA 1.1.–31.12.2015 
 
TL § 2/26.1.2016  Tekninen lautakunta hyväksyi 28.1.2015 § 4 kunnallistekniikan rakentamis-

ohjelman ajalle 1.1.–31.12.2015.  
 
  Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallis-

tekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden 
rakentamisohjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa 
päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnan-
hallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta.  

 
  Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen on käyty läpi kohteit-

tain. 
 
  Vuodelle 2015 oli varattu valtuuston 10.11.2014 § 136 tekemän päätöksen 

mukaan maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 
10 570 000 €, josta teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 
9 750 000 €. Puistoihin varattiin 580 000 €, vesistöihin 170 000 € ja jäte-
huoltoon 70 000 €. Kunnan kustannusosuuksiin oli varattu yhteensä 
900 000 euroa.  

 
  31.12.2015 kunnallistekniikan rakentamiseen oli käytetty yhteensä 

8 295 349,00 € eli 78,48 % ko. investointeihin varatusta, valtuuston 
10.11.2014 päättämästä talousarviosta. Merkittävimmät tekijät investointita-
son arvioita pienempään tasoon olivat Paloaseman kaava-alueen aloituksen 
lykkääntyminen, Kaarnatien saneeraustyömaan seisokki lomautusten vuoksi 
ja ennakoitua edullisempi meluesteurakka Peltokaaressa. Kunnan kustannus-
osuuksista oli käytetty yhteensä 38,75 %. 

 
  Merkittävimpiä vuoden 2015 rakentamiskohteita ovat olleet Jokelassa Pelto-

kaaren kaava-alueen II vaiheen jatkorakentaminen, Peltokaaren melusuojan 
rakentaminen ja Huikontien siirto.  

 
  Etelä-Tuusulassa rakennuskohteina ovat olleet Paijalannummentien peruspa-

rannuksen jatkorakentaminen, Kaarnatien perusparannuksen jatkorakentami-
nen, Kantotien rakentaminen, Stenbackan kaava-alueella Tuusulanjoentien 
jatkorakentaminen ja sillan rakentaminen ja Tuuliviirinkujan pistoteiden ra-
kentaminen.  

 
  Kellokoskella kohteina ovat olleet Torpparintien perusparannuksen jatkora-

kentaminen, Linjapuisto I katujen rakentaminen ja Linjapuisto II runkovesi-
huoltolinjan rakentaminen. 

 
  Kunnan kustannusosuudet varoilla on rakennettu Kulomäentien–

Haarakaaren–Pakkasraitin liittymää ja laadittu Koskenmäki–Vaunukangas 
tiesuunnitelma. Lisäksi päällystys- ja valaistusurakoita on tehty rakentamis-
ohjelman mukaisesti. 

 
  Puistoista on rakennettu Haukanpuistoa, Peltokaaren puistoalueita, ja pie-

nempiä yksittäisiä puistokohteita. 
 
  Lisätiedot: työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040 314 3134 ja yhdyskuntateknii-

kan päällikkö Petri Juhola p. 040 314 3566. 
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  Liitteenä on kunnallistekniikan rakentamisohjelman seuranta ajalta 

1.1.2015–31.12.2015.  
 
  Liite 2 
 
 Ehdotus 
 Ytp Tekninen lautakunta päättää 
 

– hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan 
ajalta 1.1.–31.12.2015 

 
– lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan raken-

tamisohjelman seurannan ajalta 1.1–-31.12.2015  
 
 Päätös  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
ote 
kunnanhallitus 

TEKN: 51/2016§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 Sivu 3



Sivu 3§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 4§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 5§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 6§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 7§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 8§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 9§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 10§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 11§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 12§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 13§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 14§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 15§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 16§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 17§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 18§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 19§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 20§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



Sivu 21§ 2, TEKN 26.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2015 seuranta



i

SISÄLLYSLUETTELO

TEKN, 26.1.2016 17:00, Pöytäkirja

§ 5 TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 .................................................................................... 1

Pykälän liite: Talonrakennuksen työohjelma 2016 .....................................................................................................  3



TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 
 
TL § 5/26.1.2016  Talousarvion täytäntöönpanosäännön 12 kohdan mukaan teknisen lautakun-

nan tulee yhteistyössä toimialojen kanssa tehdä seurantakauden työohjelmat 
tammikuussa alkuvuonna ja syyskuussa loppuvuonna suoritettavista kunnan 
talonrakennustöistä ja toimittaa ne kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yh-
teydessä tulee tehdä selvitys edellisen kauden toteutumisesta. 

 
  Talonrakennushankkeisiin ja piharakenteiden kunnostuksiin on varattu vuo-

den 2016 talousarviossa määrärahoja yhteensä 16 510 000 euroa. 
 
  Euromääräisesti merkittävimpiä työkohteita vuoden 2016 kuluessa tulevat 

olemaan mm. Sosiaali- ja terveystoimelle toteutettava Etelä-Tuusulan sote-
aseman muutokset ja korjaukset (500 000 euroa) sekä Kasvatus- ja sivistys-
toimelle toteutettavat Roinilanpellon päiväkoti (3 900 000 euroa), Paijalan 
koulun laajennus (1 270 000 euroa), Notkopuiston päiväkoti (1 450 000 eu-
roa), Hyökkälän koulun peruskorjaus (2 000 000 euroa) ja Kellokosken kou-
lun laajennus (3 200 000 euroa) 

 
  Teknisen toimen talonrakennuksen peruskorjaus- ja perusparannusinvestoin-

teihin on talousarviossa varattu 2 400 000 euroa.  
 
  Rakennusten pihoja on varauduttu korjaamaan ja uusimaan yhteensä 600 000 

euron verran. 
 
  Hankkeet on esitetty tarkemmin määrärahavarauksineen sekä ajoituksineen 

talonrakennuksen työohjelmassa 2016, joka on liitteenä.  
 
  Hankkeiden suunnittelu, ajoituksen tarkentuminen ja määrärahojen käytön 

tarkentuminen voivat aiheuttaa muutoksia v. 2016 työohjelmaan ja siinä esi-
tettyihin kohteisiin. Muutostarpeet arvioidaan ja käsitellään osavuosikatsaus-
ten yhteydessä. 

 
  Lisätiedot: vt. tilakeskuksen päällikkö Esa Koskinen, p.040 314 2243 
 
  Liitteenä talonrakennuksen työohjelma v.2016 
 
  Liite 5 
 
 Ehdotus 
 Tp Tekninen lautakunta päättää 
 

– hyväksyä tilakeskuksen suunnitelman työohjelmaksi vuodelle 
2016 ja todeta, että esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia, 
joita voidaan tarkistaa tilakeskuksen päällikön päätöksellä 

 
– lähettää vuoden 2016 työohjelman tiedoksi kunnanhallituksel-

le. 
 
 Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  
 
 
tiedoksi 
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