
KAAVOITUKSEN TYÖOHJELMA 2017 JA VUODEN 2016 SEURANTA

18.1.2017 KKL
AIKATAULU
pp.kk.vvvv toteutunut harmaalla pohjalla pp.kk.vvvv arvioitu aikataulu valkoisella pohjalla

LUONNOS EHDOTUS HYVÄKSYMINEN

Kaavan nimi

pr
io

rit
ee

tti

käynnistämis- 
sopimus vireilletulo lautakunta hallitus lautakunta maankäyttös

opimus hallitus lautakunta hallitus valtuusto lainvoima voimaantulo
viimeisin asetettu 

hyväksymisen 
tavoiteaikataulu

viivästyminen 
(kk)

Anttilanranta I 
1 ok 22.4.2005 13.6.2006 19.6.2006 12.12.2013 ok 19.5.2014 28.10.2015 16.11.2015 7.12.2015 kesäkuu 2015 6

Puustellinmetsä
1 kunnan maata 7.5.2013 22.1.2014 ――― 16.9.2015 kunnan maata 28.9.2015 16.3.2016 21.3.2016 9.5.2016 14.6.2016 29.6.2016 loppuvuosi 2015 5

Högberginmäki
1 kunnan maata 7.1.2015 ――― ――― 20.5.2015 kunnan maata 1.6.2015 25.11.2015 30.11.2015 7.12.2015 12.1.2016 27.1.2016 valmis 4

Aropelto
1 ok 14.9.2011 17.10.2012 ――― 17.4.2013 ok 30.5.2016 19.10.2016 31.10.2016 23.1.2017 joulukuu 2016 1

Lahelanpelto II
1 ok 12.4.2013 16.10.2013 ――― 15.4.2013 kesken 21.9.2016 14.12.2016 19.12.2016 23.1.2017 kesäkuu 2016 7

Jokelan kartanon alue I
1 ok 28.9.2006 30.5.2007 3.12.2007 9.12.2015 ok 22.12.2015 helmikuu helmikuu maaliskuu toukokuu 2016 10

Rykmentinpuiston keskus
1 ok 8.5.2013 22.1.2014 ――― 28.9.2016 kesken 17.10.2016 kesäkuu joulukuu 2016 6

Häriskivi
1 ok 24.10.2012 17.4.2013 ――― 17.8.2016 kesken alkuvuosi 

2018 syksy 2018 marraskuu 2016 20

Kauppatie II
1 ok 5.4.2014 14.5.2014 ――― 8.6.2016 kesken helmikuu kesäkuu joulukuu 2016 6

Monio
1 ok 8.5.2013 22.1.2014 ――― 14.12.2016 kesken kesäkuu joulukuu 2016 6

Kellokosken keskusta
1 ok 28.11.2012 27.8.2014 ――― 18.1.2017 toukokuu syksy 2017 joulukuu 2016 10

Linjapuisto II
1 kunnan maata 24.10.2012 6.2.2013 ――― maaliskuu syksy 2017 helmikuu 2017 7

FOCUS-liikekeskus
1 ok 24.9.2014 25.3.2015 ――― kesäkuu alkuvuosi 

2018 toukokuu 2017 10

Kelatien työpaikka-alueen laajennus
1 ok 1.6.2011 12.6.2013 ――― 18.1.2017 toukokuu syksy 2017 marraskuu 2016 10

Suutarintie
1 kunnan maata 19.11.2015 3.2.2016 ――― kesäkuu alkuvuosi 

2018 joulukuu 2016 15

Kirkonkylän koulu ja päiväkoti II
1 kunnan maata 27.5.2015 ――― ――― huhtikuu joulukuu joulukuu 2016 12

Kirkonmäki
1 ok 8.5.2013 22.1.2014 ――― helmikuu syksy 2018 joulukuu 2016 10

Tuuskoto
1 kunnan maata 2.12.2015 19.10.2016 ――― syyskuu alkuvuosi 

2018 toukokuu 2017 12

Hökilä
1 kesken 8.5.2013 22.1.2014 ――― toukokuu loppuvuosi 

2018 joulukuu 2016 20

Sulan ja Fallbackantien työpaikka-alue
1 kesken 9.2.2015 helmikuu ――― syyskuu alkuvuosi 

2018 toukokuu 2017 10

Urheilupuisto
1 kunnan maata 5.10.2016 ――― ――― syyskuu alkuvuosi 

2018 huhtikuu 2017 12

Pohjoinen keskusta
1 kesken huhtikuu lokakuu ――― alkuvuosi 

2018
loppuvuosi 

2018 joulukuu 2016 20

Kivikiilankuja
1 ok syksy loppuvuosi 

2019
(ei merkittyä 
aikataulua) 0

Huurrekuja
1 kunnan maata 16.11.2016 ――― ――― 18.1.2017 kunnan maata kesäkuu (ei merkittyä 

aikataulua) 0
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Kievarintie
1 ok kesäkuu lokakuu ――― syksy 2018 toukokuu 2017 18

Rykmentinpuisto III
1 kunnan maata kevät syyskuu ――― loppuvuosi 

2018
(ei merkittyä 
aikataulua) 0

Tuusulanväylän ylitys
1 kunnan maata syksy ――― alkuvuosi 

2019
(ei merkittyä 
aikataulua) 0

Jokelan hevoskylä
1 kesken toukokuu syksy ――― lloppuvuosi 

2018
(ei merkittyä 
aikataulua) 0

Ydinkeskusta, 8067
1 kesken syksy ――― ――― joulukuu loppuvuosi 

2018 kesäkuu 2017 12

Anttilan tilakeskus
1 ok toukokuu syksy syksy 2018 (ei merkittyä 

aikataulua) 0

Prijuutti
2 kunnan maata 3.9.2014 22.10.2014 ――― lokakuu

Hirsitie
2 kunnan maata 27.5.2015 marraskuu ――― huhtikuu 

2017

Joenranta
2 kunnan maata ―――

Harjula
2 kunnan maata marraskuu ――― ――― toukokuu 

2017

Yli-Jussila
2 kunnan maata joulukuu ――― ――― huhtikuu 

2017

Kalliopohjankuja
2 kunnan maata ―――

Keskustie
2 kesken kesäkuu ――― ――― marraskuu

Pellavamäki
2 kesken ―――

Rantatie I
2 kesken

Rantatie II
2 kesken

Rantatie III
2 kesken

Rantatie V
2 kesken

Rantatie IV
2 kesken

Hiivoonlahti
2 kesken

Fjällbo
2 kesken

Aattola
2 kunnan maata

Hyökkälän koulunseutu II
2 kunnan maata

Riihikallion koulu II
2 ok
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Peuranpuisto
2 kesken ―――

Lahelanpelto III (Lähteen alue)
2 kesken ―――

Jätintie
2 ok ―――

Moukarinkuja II
3 ok 9.2.2015 ――― ―――

Anttilanranta II
3 kesken 22.4.2005 19.6.2006

Lepola III
3 kunnan maata 27.1.2011 ――― kunnan maata

Kolsan länsipuoli
3 kunnan maata ―――

Saksan alue I
3 kesken ――― ―――

Saviriihen alue
3 kesken ―――

Rajalinnan työpaikka-alue III
3 kesken ―――

Kulomäentien työpaikka-alue III
3 kesken ―――

Riiheläntie
3 kesken ―――

Tiensuuntie
3 kesken

Pähkinämäentien alue
3 kesken ―――

Sula
1 ――― 19.9.2007 16.11.2011 28.11.2011 22.4.2015 ――― 27.4.2015 18.11.2015 23.11.2015 7.12.2015 12.1.2016 27.1.2016

Ruotsinkylä-Myllykylä II
1 ――― 26.3.2008 19.1.2011 7.2.2011 2.4.2013 ――― 15.4.2013 12.2.2014 24.2.2014 31.3.2014

FOCUS-osayleiskaava
1 ――― 3.1.2008 5.6.2008 23.6.2008 17.4.2013 ――― 29.4.2013 11.2.2015 23.2.2015 16.3.2015 KHO

Tuomala II
1 ――― 29.4.2009 24.3.2010 12.4.2010 30.11.2016 ――― 16.1.2017 toukokuu toukokuu kesäkuu lokakuu 2016 9

Tuusulan yleiskaava 2040
1 ――― 27.1.2010 14.5.2014 2.6.2014 maaliskuu ――― loppuvuosi 

2017 kesäkuu 2017 6

Koillis-Hyrylä
2 ――― ―――

Tuomala III
3 ――― ―――

Tuusulan keskustan yleissuunnitelma
1 ――― ――― ――― ――― ――― ――― ――― toukokuu toukokuu kesäkuu joulukuu 2016 6

Viheraluestrategia
1 ――― ――― 14.5.2014 2.6.2014 maaliskuu ――― kesäkuu 

2017 kesäkuu 2017 6

Tuusulanjärven virkistyskäytön lisääminen
1 ――― ――― ――― ――― syksy 2017 ――― (ei merkittyä 

aikataulua) 0
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Ristikydön yleissuunnitelma
1 ――― ――― kesäkuu loppuvuosi 

2017 2016 10

Tuusulanjärven alueen kansallinen kaupunkipui
3 ―――
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