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TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2017 
 
TL § 5/24.1.2017  Talousarvion täytäntöönpanosäännön 12. kohdan mukaan teknisen lautakun-

nan tulee yhteistyössä toimialojen kanssa tehdä seurantakauden työohjelmat 
tammikuussa alkuvuonna ja syyskuussa loppuvuonna suoritettavista kunnan 
talonrakennustöistä ja toimittaa ne kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yh-
teydessä tulee tehdä selvitys edellisen kauden toteutumisesta. 

 
  Talonrakennushankkeisiin ja piharakenteiden kunnostuksiin on varattu vuo-

den 2017 talousarviossa määrärahoja yhteensä 13 725 000 euroa. 
 
  Euromääräisesti merkittävimpiä työkohteita vuoden 2017 kuluessa tulevat 

olemaan mm. Sosiaali- ja terveystoimelle toteutettavat Etelä-Tuusulan sote-
aseman muutokset ja korjaukset (850 000 euroa) sekä Jokelan terveysaseman 
IV-korjaus (250 000 euroa), kasvatus- ja sivistystoimelle toteutettavat Hyök-
kälän koulun peruskorjaus (1 600 000 euroa), Kellokosken koulun laajennus 
(6 000 000 euroa), Riihikallion koulun liikuntasalirakennuksen perusparan-
nus (450 000 euroa), uimahallin pukukaappien uusiminen (350 000 euroa) 
sekä Pertun päiväkodin perusparannus (500 000 euroa). 

 
  Monio-lukio- ja kulttuurihankkeen hankesuunnitelma valmistui tammikuussa 

2017, minkä jälkeen se lähtee päätöskierrokselle. Investointipäätöksen jäl-
keen käynnistetään arkkitehtuurikilpailun valmistelut. Arkkitehtikilpailu py-
ritään julkaisemaan ennen kesää ja kilpailun tulokset voitaneen julistaa syk-
syn kuluessa osana Tuusulan Suomi 100-vuotta ohjelmaa.  

 
  Teknisen toimen talonrakennuksen peruskorjaus- ja perusparannusinvestoin-

teihin on talousarviossa varattu 3 295 000 euroa. Rakennusten pihoja on va-
rauduttu korjaamaan ja uusimaan yhteensä 400 000 euron verran. 

 
  Hankkeet on esitetty tarkemmin määrärahavarauksineen sekä ajoituksineen 

talonrakennuksen työohjelmassa 2017, joka on liitteenä.  
 
  Hankkeiden suunnittelu, ajoituksen tarkentuminen ja määrärahojen käytön 

tarkentuminen voivat aiheuttaa muutoksia vuoden 2017 kuluessa työohjel-
maan ja siinä esitettyihin kohteisiin. Muutostarpeet arvioidaan ja käsitellään 
osavuosikatsausten yhteydessä sekä pääpiirteissään esitellään tekniselle lau-
takunnalle. 

 
  Palveluverkon suunnittelua jatketaan kasvatus- ja sivistystoimen kanssa yh-

teistyössä. Tilakeskus muodostaa kunnan kiinteistöstrategian laadintaa varten 
Tuike-projektinmallin mukaisen ohjausryhmän. Kiinteistöstrategian laadin-
taa varten päivitetään kunnan koko kiinteistökantaan korjausvelka ja kunto-
luokitus kevään 2017 kuluessa sekä tehdään esitys kiinteistöomaisuuden tek-
nisestä salkutuksesta. Varsinaisessa kiinteistöstrategisessa salkutuksessa yh-
distetään ko.tekninen salkutus ja kunnan toimintoja kuvaavat palveluverkko-
selvitykset. 

 
  Lisätiedot: tilakeskuksen päällikkö Ritva Lappalainen, p.040 314 3350 
 
  Liitteenä talonrakennuksen työohjelma v. 2017 
 
  Liite 5 
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 Ehdotus 
 Tp Tekninen lautakunta päättää 
 

– hyväksyä tilakeskuksen suunnitelman työohjelmaksi vuodelle 
2017 ja todeta, että esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia, 
joita voidaan tarkistaa tilakeskuksen päällikön päätöksellä 

 
– lähettää vuoden 2017 työohjelman tiedoksi kunnanhallituksel-

le. 
 
 Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  
 
tiedoksi 
kunnanhallitus 
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TALONRAKENNUKSEN TYÖOHJELMAN SEURANTA 1.1. - 31.12.2016 
 
TL § 4/24.1.2017  Tekninen lautakunta on hyväksynyt (TL § 5/26.1.2016) talonrakentamisen 

työohjelman ajalle 1.1.–31.12.2016. 
 
  Talousarvion täytäntöönpanosäännön 12. kohdan mukaan teknisen lautakun-

nan tulee yhteistyössä toimialojen kanssa tehdä seurantakauden työohjelmat 
tammikuussa alkuvuonna ja syyskuussa loppuvuonna suoritettavista kunnan 
talonrakennustöistä ja toimittaa ne kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yh-
teydessä tulee tehdä selvitys edellisen kauden toteutumisesta. 

 
  Talonrakennuksen seuranta ajalle 1.1.–31.12.2016 ja määrärahojen käyttö 

tilanteessa 31.12.2016 on esitetty liitteessä Talonrakennuksen työohjelma 
2016. 

 
  Talonrakennuksen rakentamisohjelmaan on vuodelle 2016 varattu valtuuston 

tekemän päätöksen (OVK2) mukaan yhteensä 17 485 000 euroa, josta pihat 
ovat yhteensä 600 000,00 euroa ja talonrakennus yhteensä 16 885 000,00 eu-
roa.. Summassa on rakennuksiin ja piharakenteisiin liittyvät investoinnit. 

 
  Tilanteessa 31.12.2016 (päivitetty 15.1.2017) on varoja käytetty ja kirjautu-

nut yhteensä 15 901 590 euroa eli 90,9 % määrärahasta. Määrärahan käyttö-
aste toteutui hyvin suhteessa talousarvioon. 

 
  Hankkeista: 
 

– Roinilan ja Notkopuiston päiväkodit sekä Paijalan koulun laa-
jennus valmistuivat aikataulussa sekä myönnettyjen määräraho-
jen puitteissa. 

 
– Hyökkälän alakoulun perusparannus käynnistyi alkuvuodesta 

2016. 
  

– Kellokosken kouluhanke käynnistyi loppuvuodesta 2016. 
 

– Pertun koulun lähiliikuntapaikka ja Nummenharjunpuiston 
kenttä valmistuivat. 

 
– Etelä-Tuusulan sote-aseman muutostyöhankkeessa toteutettiin 

hammashuollon tiloissa perusparannusta ja tilojen toiminnalli-
sia muutostöitä.  

 
– Sivistystoimen toiminnan tehostamiseen varatuilla määrära-

hoilla toteutettiin Kolsan koulun ja päiväkodin muutostöitä. 
 

– LVIS-parannustyöt, PTS-peruskorjausinvestoinnit sekä pihara-
kenteiden korjaus- ja uudisinvestoinnit toteutuivat kokonaisuu-
tena suunnitellulla tavalla.  

 
– Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet 

kiinteistöissä etenivät myös määrärahojen puitteissa (KETS). 
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– Määrärahojen käyttö ja hankkeiden aikataulu on esitetty yksi-
tyiskohtaisemmin liitteessä talonrakennuksen työohjelma 2016 
(päivitetty 15.1.2017). 

 
  Lisätiedot: tilakeskuksen päällikkö Ritva Lappalainen, p. 040 314 3550 
 
  Liitteenä talonrakennuksen työohjelma 2016 seuranta (päivitetty 15.1.2017). 
 
  Liite 4 
 
 Ehdotus 
 Tp Tekninen lautakunta päättää 
 

– hyväksyä talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta  
1.1.–31.12.2016 

 
– lähettää talonrakennuksen työohjelman seurannan ajalta  

1.1.–31.12.2016 kunnanhallitukselle tiedoksi. 
 
 Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  
 
 
tiedoksi 
kunnanhallitus 
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KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISOHJELMA AJALLE 1.1. - 31.8.2017 
 
TL § 3/24.1.2017  Tuusulan valtuusto hyväksyi 7.12.2016 § 123 talousarvion 2017 ja talous-

suunnitelman vuosille 2017–2021, johon sisältyy myös kunnan investoin-
tiohjelma.  

 
  Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 

14 700 000 €, josta teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 
13 140 000 €. Puistoihin varattiin 1 260 000 €, vesistöihin 250 000 € ja jäte-
huoltoon 50 000 €.  

 
  Kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa vuodelle 2017 on arvioitu vuoden 

vaihteen tilanteen perusteella ohjelmaan otettavat merkittävimmät kohteet, 
joita ovat: 

 
– Anttilanranta I kaava-alue 
– Aropellon kaava-alue 
– Puustellinmetsän kaava-alue 
– Lahelanpelto II kaava-alue 
– Peltokaaren kaava-alue 
– Kartano I kaava-alue 
– Topiaksentien ja Mikontien saneeraukset 
– Rajalinnan työpaikka-alue II 
– Linjapuisto II kaava-alue 
– Keravanjoen ruoppaus 
– Tikuntekijäntien silta 
– Koskemäentien jkpp-silta. 

 
  Kunnan kustannusosuuksiin on valtuuston päätöksellä kuluvana vuonna va-

rattu määrärahaa seuraavasti: 
 

– Koskenmäen liittymään   0,8   M€  
– Puustellinmetsä Kulloontielle  0,3   M€ 
– Saviontien liittymä Kulomäentiehen 0,03 M€  

 
  Lisätiedot: työpäällikkö Jyrki Sjöblom p. 040-314 3134 ja yhdyskuntateknii-

kan päällikkö Petri Juhola p. 040-314 3566. 
 
  Liitteenä kunnallistekniikan rakentamisohjelma ajalle 1.1.–31.8.2017. 
 
  Liite nro 3 
 
 Ehdotus 
 Ytp Tekninen lautakunta päättää 
 

– hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahava-
rauksineen ajalle 1.1.–31.8.2017 ja toteaa, että siinä esitetyt 
työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa yh-
dyskuntatekniikan päällikön päätöksellä 

 
– lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan raken-

tamisohjelman ajalle 1.1.–31.8.2017 
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 Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  
 
ote 
kunnanhallitus 
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KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISOHJELMAN SEURANTA AJALTA 1.1. - 31.12.2016 
 
TL § 2/24.1.2017  Tuusulan valtuusto hyväksyi 7.12.2015 § 167 talousarvion 2016 ja talous-

suunnitelman vuosille 2016–2020, johon sisältyy myös kunnan investoin-
tiohjelma.  

 
  Maarakenteisiin ja johtoverkostoihin varattiin kuluvalle vuodelle 

9 158 000 €, josta teihin, liikenneväyliin ja vesihuoltoon yhteensä 
7 918 000 €. Puistoihin varattiin 650 000 €, vesistöihin 520 000 € ja jäte-
huoltoon 70 000 €.  

 
  Kunnan kustannusosuuksiin varattiin 830 000 €. 
 
  Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13. Kunnallis-

tekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy alkuvuoden 
rakentamisohjelman tammikuussa ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa 
päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnan-
hallitukselle antaa selvitys edellisen kauden toteutumisesta.  

 
  Tekninen lautakunta hyväksyi 26.1.2016 § 3kunnallistekniikan rakentamis-

ohjelman ajalle 1.1.–31.8.2016 ja 27.9.2016 § 97 tarkistetun rakentamisoh-
jelman ajalle 1.9.–31.12.2016. 

 
  Rakennusohjelman tarkistuksen yhteydessä arvioitiin, että investoinnit saat-

tavat ylittyä 374 000 eurolla ja kunnan kustannusosuuksiin varatuista rahois-
ta jää käyttämättä 550 000 euroa. 

 
  31.12.2016 kunnallistekniikan rakentamiseen on käytetty yhteensä 8,391 M€ 

eli 91,63 % ko. investointeihin varatusta talousarviosta.  
 
  Merkittävimpiä vuoden 2016 rakentamiskohteita ovat olleet: 
 

Etelä-Tuusulassa 
– Paloaseman kaava-alueen rakentaminen  
– Kulomäen työpaikka-alue II vesihuolto  
– Lahelantien kv-väylä ja vh välillä Tienristinkuja-

Lähteentie 
– Tuusulanjoentie ja silta 
– Puustellimetsän esirakentamisurakan aloitus  
– Kaarnatien saneerauksen jatkaminen 
– Murskaamonkujan saneeraus. 

 
Kellokoskella  
– Koulutie  
– Keravanjoen pohjapato 
– Torpparintien viimeistely.  
 
Jokelassa  
– Vihnekujan rakentaminen 
– Lylynkujan rakentaminen. 

 
  Puistoista on rakennettu Tuulipuistoa, Linjapuistoa ja Peltokaaren EV-

aluetta. 
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  Kulomäen työpaikka-alue II vesihuollon rakentaminen tuotiin ohjelmaan 

rakentamisohjelman hyväksynnän jälkeen. 
 
  Mikontien ja Topiaksentien saneeraus siirrettiin Puustellinmetsän esiraken-

tamisen kilpailuttamisen johdosta.  
 
  Puustellinmetsän esirakentamisen aloitus viivästyi hieman markkinaoikeu-

teen tehdyn valituksen johdosta. 
 
  Vallun työpaikka-alueen rakentamista päätettiin lykätä maankäyttösuunni-

telmien muututtua. 
 
  Peltokaaren kaava-alueen lisärakentaminen ja Rajalinnan työpaikka-alueen 

jatkorakentaminen viivästyivät suunnitellusta suunnitelmien valmistumisen 
viivästyttyä. 

 
  Tikuntekijäntien sillan rakentaminen jouduttiin siirtämään vuodelle 2017, 

ELY:n rakentamisaikataululle asettamien sääntöjen johdosta.  
 
  Lisätiedot: työpäällikkö Jyrki Sjöblom, p. 040 314 3134 ja yhdyskuntatek-

niikan päällikkö Petri Juhola, p. 040 314 3566. 
 
  Liitteenä kunnallistekniikan rakentamisohjelman seuranta ajalta 1.1.–

31.12.2016. 
 
  Liite 2 
 
 Ehdotus 
 Ytp Tekninen lautakunta päättää 
 

– hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman seurannan 
ajalta 1.1.–31.12.2016. 

 
– lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan raken-

tamisohjelman seurannan ajalta 1.1.–31.12.2016 
 
 Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  
 
ote 
kunnanhallitus 
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