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1 JOHDANTO

Kunnan velvollisuus kehittda vesihuoltoa alueellaan yhteisty6ssé vesihuoltolaitosten ja
muiden kuntien kanssa perustuu vesihuoltolakiin (9.2.2001/119). Vesihuollon
kehittamista ja alueellista yleissuunnittelua tehdaan Keski-Uudenmaan kunnissa ja
alueen vesihuollon kuntayhtymisséa osana normaalia suunnittelutoimintaa. Erillinen
kunnan vesihuollon kehittdmissuunnitelma tuli pakolliseksi 2000-luvun alussa, ja
ensimmaiset suunnitelmat keskittyivdt haja-asutuksen vesihuoltoverkostojen
laajentamiseen. Tuusulan kunnan ensimmainen vesihuollon kehittdmissuunnitelma on
laadittu vuonna 2003 ja paivitykset on tehty vuosina 2010 ja 2016.

Nykyinen vesihuoltolaki ei velvoita enda paivittamaan kehittdmissuunnitelmaa, mutta
Tuusulassa suunnitelma on koettu hyvaksi tyokaluksi maankayton, terveydensuojelun,
ympaéristonsuojelun ja vesihuoltoliikelaitoksen valisessa yhteistydssa. Vesihuoltolain
muutos vuonna 2014 lievensi liittymisvelvoitetta vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla
tilastollisten  taajama-alueiden ulkopuolella. Taman takia haja-asutuksen
vesihuoltoverkoston toteuttamisessa otetaan entistd enemman huomioon
vapaaehtoinen liittymishalukkuus ja annetaan lain hengessd mahdollisuus haja-
asutusalueella kiinteistokohtaiseen vesihuoltoon. Haja-asutusalueiden
laajentamisesta paapaino vesihuollon kehittdmisessa on siirtynyt
vesihuoltoverkostojen saneeraukseen ja digitaaliseen kehittdmiseen.

Tuusulan kunnan alueella toimii kaksi juomavesidirektiivin (98/83/EY) tarkoittamaa
vesihuoltolaitosta: Tuusulan vesihuoltoliikelaitos (my6h. Tuusulan Vesi) ja
Nummisméen vesiosuuskunta. Ruotsinkyldn vesiosuuskunta lopetti toimintansa
31.12.2020 ja verkosto siirtyi Tuusulan Veden omistukseen ja kunnossapitoon. Lisaksi
Tuusulassa on Perdlan vesiyhtymd, joka toimittaa noin kymmenelle kiinteistolle
talousvetta.

Veden tuotanto ja jateveden puhdistus hoidetaan keskitetysti ylikunnallisilla laitoksilla,
joiden toiminnan kehittdmiseen kunta ja Tuusulan Vesi osallistuvat omistajan roolissa
sekd asiakkaana. Vesihuollon kehittamista kasitellddn  varautumis- ja
valmiussuunnitelmissa, saneeraussuunnitelmissa seka ylikunnallisissa
yleissuunnitelmissa. Tassa kehittdmissuunnitelmassa keskitytaan vesihuoltolaitosten
osalta Tuusulan Veden verkostojen hallintaan ja haja-asutuksen laajenemisalueisiin
seké vesihuoltolain vaatimusten huomioimiseen toiminnassa.

Hulevesien hallinta on rajattu tdman suunnitelman ulkopuolelle.

Kehittdmissuunnitelma ei ole Tuusulan Vettd tai kuntaa oikeudellisesti sitova
asiakirja, vaan se toimii viranhaltijoiden ja paattgjien tyokaluna kunnan eri
toimintoja kehitettéessa ja talousarviovalmisteluissa.
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2 VESIHUOLLON NYKYTILA

2.1 Tuusulan Vesi

Tuusulan Vesi on toiminut kunnanhallituksen alaisena kunnallisena liikelaitoksena
vuoden 2014 alusta alkaen ja laitoksella on oma johtokunta, joka on kunnanhallituksen
alainen. Tuusulan Vesi vastaa veden jakelusta, vesijohto- ja viemariverkoston
rakentamisesta ja kunnossapidosta sekd jatevesien keradmisestd ja johtamisesta
toiminta-alueellaan Tuusulan kunnassa.

Tuusulan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet kéasittavat padsaantoisesti
asemakaava-alueet sek& suurimpia haja-asutusalueen pientaajamia ja tarkeimpia
pohjavesialueita. Talousvedellg, jatevedella ja hulevedelld on omat toiminta-alueensa.
Toiminta-alueet veden ja jateveden osalta on esitetty liitteen 1 kartalla.

Veteen liittyneita kiinteistoja oli vuoden 2020 lopussa noin 8 600 ja vesijohtoverkon
liittymisprosentti oli 92 %. Vuotovesiprosentti vesijohtoverkossa oli 21 %.

Jateveteen liittyneitd kiinteistoja oli 2020 noin 7900 ja liittymisprosentti
viemariverkkoon oli noin 90 %. Viemariverkon vuotovesiprosentti oli 45 %.

Veden tuotanto

Tuusulan Vesi ostaa talousveden pé&&dosin tukkuyhtidltd Keski-Uudenmaan Vesi
kuntayhtymalta (KUVESI), jonka osakkaita ovat Tuusulan kunta, Jarvenpaéan kaupunki,
Keravan kaupunki ja Sipoon kunta. KUVESLlla on omistuksessa 11 erillista
vedenottamoa, joista kahdeksan (Janiksenlinna, Koskenmaéki, Rusutjarvi, Kaikula, Fira,
Lahela, Korkeaméki ja Santakoski) sijaitsee Tuusulan kunnan alueella. Kaksi suurinta
vedenottamoa, Janiksenlinna ja Rusutjarvi, sijaitsevat Tuusulan kunnan alueella ja
tuottavat yli puolet KUVESI:n kapasiteetista. Molempien vedenottamoiden toiminta
perustuu tekopohjaveden valmistukseen Paijdnnetunnelin vedestd. Muut ottamot
kayttavat luonnollista pohjavettd. Vedenkasittely tehdaan tarpeen mukaan joko
kalkkikivialkaloinnilla ja/tai hiekkasuodatuksella sek& desinfioidaan UV-valolla.
KUVESI:n valvontatutkimusohjelma paivitettiin vuoden 2020 aikana.

Helsingin seudun ymparistopalveluilta (HSY) ostetaan vetta pienelle alueelle Kelatielle
noin 20 000 m3/v. Alueella on oma valvontatutkimusohjelma.

Tuusulan kunnan alueella on myds yksityisid vedenottamoita, kuten Lemmink&inen Oyj
ja Kukkatalo Oy n. 15000 m3/v (vedenottolupa 300 m3/vrk). Lemmink&inen on nykyaan
my06s kunnallisessa vesijohtoverkossa, josta se ottaa suurimman osan vedesta.
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Vedenkaytto

Tuusulassa vedenkayttd asukasta kohden on pysynyt pitkdan samana, noin 140-150 |
asukasta kohden vuorokaudessa. Viime vuosina verkostoon pumpatusta vesimaarasta
noin 10-20 % on ollut vuotovesia ja laskuttamatonta vettd. Asukasta kohden vetta
kuluu laskuttamaton vesi mukaan lukien 170-180 I/as/vrk. Seuraavassa kuvassa on
myyty vesi ja laskuttamattoman veden maara vuosilta 2009-2020.
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Jatevedet

Tuusulan  Veden toiminta-alueen jatevedet johdetaan Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtyman (KUVES) siirtoviemareita pitkin Viikinmaen
jatevedenpuhdistamolle Helsinkiin. Vuosittainen jatevesimaara vaihtelee vuosittain
sademaéarien mukaan. Seuraavissa kuvassa on laskutetun jateveden ja vuotoveden
maara vuosilta 2009-2020 seké jatevesipumppaamoiden energiankulutus.
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Vesitornit

Hyrylan Kievarin vesitorni (omistus Tuusulan Vesi, kunnossapito KUVESI) on
rakennettu vuonna 2007 ja sen tilavuus on 800 m3. Vesitornin vedenpinnan korkeus
on noin +101..+110 metria merenpinnasta. Torni sijaitsee keskeisell& paikalla Hyrylan
painepiirin keskella ja toimii hyvin paineiden tasaukseen Hyrylan painepiirissa. Torniin
on asennettu UV-desinfiointilaite.

Jokelan vesitorni (omistus Tuusulan Vesi, kunnossapito KUVESI) sijaitsee Jokelan
painepiirin lansireunalla hyvalla paikalla suhteessa vedenjakelujarjestelmé&an.
Vesitorni on rakennettu vuonna 1992 ja sen tilavuus on 780 m3. Vesitornin
vedenpinnan korkeus on noin +112..+118 m merenpinnasta. Tornin perusparannus
tehtiin vuonna 2015. Jokelassa vesitornin painepiirin alueella painetaso pysyy
tasaisena koko alueella. Vesitornin hyvén sijainnin johdosta voidaan tornin avulla
tehostaa veden vaihtuvuutta suuressa osassa verkostoa. Jokelaan rakennettiin
yhdysjohto Janiksenlinnan vedenottamolta, joka lisad toimintavarmuutta ja takaa
vedentarpeen tulevaisuudessa Jokelan vakiluvun kasvaessa. Pieni alue Jokelassa kérsii
ajoittain lilan alhaisista paineista. Jokelan torni varustetaan tulevana vuonna UV-
desinfioinnilla.

Kellokosken vesitorni (omistus ja kunnossapito KUVESI) on hyvin suunniteltu ja
rakennettu yli 40 vuotta vanha torni, ja se sijaitsee keskella taajamaa painepiirin
pohjoisosassa. Edelleen se on kapasiteetiltaan riittavéa ja verkoston alueella painetaso
pysyy tasaisena koko painepiirin alueella, joskin hieman alhaisena osassa verkostoa.
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Vesitornin vedenpinnan korkeus on noin +92..+97 m merenpinnasta ja sen tilavuus on
488 m®,

Vesijohtoverkot

Talousvesi tulee p&&osin  Tuusulan kunnan vesijohtoverkkoon KUVESI:n
vedenottamoilta KUVESI:n omistamien yhdysvesijohtojen kautta. Maantienkylan
Kelatien alueelle talousvesi johdetaan Vantaan omistamalta Kuninkaanléhteen
vedenottamolta, joka sijaitsee Tuusulan Sammonmaéessa.

KUVESI:n Tuusulan alueella palveleva vesijohtoverkosto koostuu neljasté painepiirista:
Hyryl&sta, Laaksosta Jokelasta ja Kellokoskesta. Neljassa painepiirissa on yhteensa noin
370 km vesijohtoa, joista n. 80 % on erilaisia muoviputkia, 15 % valurautaisia ja loput
muuta materiaalia (mm. betoni, teras, asbesti).

Viemariverkot

Kunnan viemariverkosto koostuu Eteld-Tuusulan, Jokelan ja Kellokosken
viemardintialueista seka siirtolinjoista. Kaikki kunnan viemariverkossa olevat jatevedet
johdetaan KUVES:n meriviemaria pitkin Viikinmden jatevedenpuhdistamolle
Helsinkiin.

Kellokosken jatevedet johdetaan Jarvenpaén verkoston kautta meriviemariin. Jokelan
viemariverkon jatevedet johdetaan siirtolinjaa pitkin Jarvenpdan kautta samaan
meriviemariin. Suurin osa Eteld-Tuusulan jatevesista ohjataan Hyryldn pumppaamon
kautta KUVESIin meriviemariin, pieni osa vesista ohjataan Keravan verkoston kautta ja
pieni osa Vantaan kautta (HSY).

My6s Mantsdlan viemadrivesia johdetaan Kellokosken viemariverkon kautta
meriviemariin. Hyvinkaan Takojalta johdetaan jatevesia Jokelan
jatevesiviemariverkoston kautta meriviemariin.

Taajama-alueiden jatevesiviemariverkoston rakentaminen aloitettiin jo 60-luvun
lopulla, mutta varsinaisesti verkosto rakennettiin 70-90-luvuilla. Vanhimmat osat
rakennettiin betoniputkista ja 70-luvun puolen vélin jalkeen muoviputkista, joita on
suurin osa verkostosta. Jateveden viettoviemarid on n. 265 km ja paineviemaria
n. 111 km. Hulevesiviemareitd on Tuusulan Veden omistuksessa ja kunnossapidossa
161 km.

Tuusulan Vedella on talld hetkellda yli 70 jatevedenpumppaamoa, Yksi
sadevesipumppaamo seké kolme mittausasemaa. Liséksi kolme sadevesipumppaamoa
on Tuusulan Veden kunnossapidossa, vaikka omistajana on kunta. Pumppaamoista
kaikki ovat kaukovalvontajarjestelméssa eli niitd4 voidaan seurata valvomosta kasin.
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Suurin  osa pumppaamoista on yhteydessa radiomodeemin kautta, jolloin
pumppaamoa voidaan myods ohjata valvomosta kasin.

2.2 Vesiosuuskunnat

Tuusulan kunnan alueella on toiminut kaksi pienempda vesihuoltolaitosta
vesiosuuskuntana. Nummismaen (n. 30 kiinteisto4, n. 2 400 m3/a) ja Ruotsinkylan (n.
50 kiinteistoa, n. 4 300 m3/a) osuuskunnat toimittavat osakkailleen talousveden
Tuusulan Veden vesijohtoverkosta ja johtavat jatevedet
paineviemardintijarjestelmalla  Tuusulan Veden viemariin.  Vesiosuuskuntien
verkostojen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla. Ruotsinkylan vesiosuuskunta siirtyi
Tuusulan Vedelle 1.1.2021 alkaen. Runkoverkoston osalta alue lisdtdédn Tuusulan
vesihuoltoliikelaitoksen veden ja jateveden toiminta-alueeseen (liite 5).
Nummismé&en vesiosuuskunta aikoo luovuttaa verkostonsa ja toimintansa muutaman
vuoden paasta.

Peralan vesiyhtymad, joka sijaitsee Tuusulan lansiosassa Rannikkomaéelld, kuuluu 11
kiinteist6d. Peralan vesiyhtym&a ei lasketa juomavesidirektiivin tarkoittamaksi
vesilaitokseksi johtuen pienestd koostaan, eika sille ole tarpeen maarittaa toiminta-
aluetta. Perdlan alue on esitetty liitekartalla 1.

Méntsalan puolella toimivaan vesiosuuskunta Suoneen on Tuusulan Kellokosken
puolelta liittynyt muutama kiinteisto.

2.3 Vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolella

Talousveden saanti

Tuusulan kunnan alueella on keskitetyn vesijohtoverkoston ulkopuolella vain haja-
asutusalueita. Kunnallisen vesihuollon ulkopuolella eli oman kaivon varassa oli vuoden
2019 lopussa noin 1 700 kiinteist6d. Omat kaivot ovat p&dosin rengas- ja porakaivoja.
Naista arviolta noin 500 kiinteistoa sijaitsee noin 200 metrin paassa nykyisesta
vesijohdosta, jolloin liittyminen vesijohtoverkostoon onnistuisi  kohtuullisin
kustannuksin (kustannusarviota ei ole tehty tarkasti, kohtuullisen matkan etaisyys on
arvio). Noin 1200 Kkiinteistbd on nykyisen vesijohtoverkoston vaikutusalueen
ulkopuolella.

Jatevedenkasittely

Tuusulan kunnan alueella on keskitetyn viemariverkon ulkopuolella haja-
asutusalueella noin 2 400 kiinteistod. Naista arviolta 700 sijaitsee noin 200 metrin
etaisyydelld nykyisestd viemarista eli noin 1700 kiinteistbd on jatevesiverkoston
vaikutusalueen ulkopuolella.
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Haja-asutusalueella  jatevedet ohjataan  saostuskaivoihin,  umpikaivoihin,
maaperakasittelyyn tai pienpuhdistamoihin. Saostettu tai kasitelty jatevesi johdetaan
yleisesti avo-ojiin tai imeytetddn maaperdan. Sailibiden tyhjennyksista vastaavat
kiinteiston omistajat. Kuivakdymal6ité on Iahinn& vapaa-ajan kiinteistdissa.

2.4 Alueellinen yhteistyo

Tuusulan kunnan alueella toimii kaksi merkittavad kunnan rajat ylittavaa vesihuolto-
organisaatiota. Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymédn ja Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtyméan osakkaat koostuvat kayttgjistd. Nain ollen
Tuusulan kunta on omalta osaltaan kehittdméassad myos kuntayhtymien toimintaa ja
alueellista vesihuoltoa.

Naapurikuntien vesihuoltolaitosten kesken on yhteisty6hankkeita ja mm.
yhteiskilpailutuksista on monen vuoden kokemus.

HSY:n asiakkaana Tuusulan Vesi toimii monessa alueellisessa tyéryhmassa. Lisaksi
Tuusulan eteldosasta on varavesiyhteys HSY:n verkostoon. Vesijohtoverkosto on
yhteydessa my0s Kellokoskelta Mantsalaan seka Jokelasta Hyvinkaan Takojaan.

Keski-Uudenmaan ymparistokeskus on kuntarajat ylittdva valvontaviranomainen,
jonka kautta alueellinen yhteisty6 toimii osana normaalia toimintaa.

3 VESIHUOLLON KEHITTAMISEN PERIAATTEET

3.1 Yleista

Kunta vastaa vesihuollon yleisesté kehittdmisestd ja jarjestamisestda koko kunnan
alueella, vesihuoltoliikelaitos vesihuollon palvelujen jarjestamisesta ja toimittamisesta
toiminta-alueellaan ja kiinteistén omistaja tai haltija kiinteistonsd vesihuollosta.
Asemakaava-alueiden tulee olla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueina
kokonaisuudessaan.

Vesihuoltoa Tuusulan kunnan alueella kehitetédan siten, etté:

e kaikilla kuntalaisilla on kohtuullisin kustannuksin kaytettavissdan riittavasti
hyvélaatuista talousvetta

o jatevedet kasitellddn tai johdetaan kasiteltavéksi taloudellisesti seké&
ympariston- ja terveydensuojelundkdkohdat huomioon ottaen

e kunnan vesihuoltoliikelaitos keskittyy toiminta-alueillaan verkostojensa
kehittamiseen ja yllapitoon terveydelliset, taloudelliset ja ymparistondkokohdat
huomioiden

e lahtOkohtaisesti  toiminta-alueiden  ulkopuolella  kiinteistot  vastaavat
vesihuollostaan itse
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3.2 Rakentamisen ja avustuksien periaatteet asemakaava-alueiden
ulkopuolella

Vesihuoltoliikelaitoksen toiminnan tavoitteina on saada kaikki toiminta-alueidensa
kiinteistot liittym&an vesihuoltoverkostoon. Toiminta-alueillaan laitos rakentaa
kustannuksellaan vesihuoltoverkoston ja liittyjat maksavat vesihuoltolaitoksen
kulloinkin voimassa olevat maksut (mm. kertaluonteiset liittymismaksut, tonttijohdon
rakentamismaksut, perusmaksut seké kayttémaksut).

Paineviemarointialueella sijaitsevat kiinteistot hankkivat itse kiinteistokohtaisen
jatevesipumppaamon voidakseen liittyd Tuusulan Veden jatevesiviemariverkkoon.
Pumppaamon huollosta ja yllapidosta vastaa kiinteisto.

Lahtokohtana vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuoliselle vesihuoltoverkoston
rakentamiselle ja kiinteistojen vesihuollon avustamiselle on, ettei toiminta vaaranna
vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista omassa verkostossa.

Tuusulan Veden hankkeet ovat keskittyneet pohjavesialueille ja vesistojen laheisyyteen.
Myds muut ymparistolliset syyt tai terveydensuojelulliset nékokulmat vaikuttavat
hankkeiden valintaan. Tarkemmin kriteereistd on kerrottu kappaleessa 4.3.1.
Vesihuollon kehittamisalueet.

3.3 Kiinteistokohtaisten vesihuoltojarjestelmien kehittdminen

Vesihuoltoverkoston ulkopuoleisella haja-asutusalueella, missa keskitetyn vesihuollon
jarjestaminen ei ole tarkoituksen mukaista, kiinteistokohtaista vesihuoltoa kehitetaan
seuraavien periaatteiden mukaisesti:

¢ Kiinteiston haltija on vastuussa oman vesihuoltojarjestelmansé kehittdmisesta,
rakentamisesta ja kunnossapidosta siten, etté se tayttaa vesihuollolle asetetut
vaatimukset.

e Keski-Uudenmaan ymparistokeskus valvoo kiinteistokohtaista vesihuoltoa ja voi
tarvittaessa edellyttad toimenpiteita sen korjaamiseksi.

Haja-asutuksen talousjatevesien kasittelystd saadetdan ymparistonsuojelulaissa
(527/2014) ja ns. hajajatevesiasetuksessa (157/2017).

4 ARVIO VESIHUOLLON KEHITTAMISTARPEISTA

4.1 Yhteiskuntarakenne ja kehitysndkymat kunnassa

Asemakaava-alueet madritetdan vesihuollon toiminta-alueiksi automaattisesti 2-5
vuoden vadlein. Liitteen 1 Kkartalla on esitetty nykyiset toiminta-alueet seké&
kaavoitussuunnitelman mukaiset uudet alueet. Kaavoituksen karkihankkeet on
esitetty violetilla ja vesihuoltoverkostot toteutetaan arviolta 2-3 vuoden sisélla.
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Kaavoitushankkeiden aikatauluarviot ovat suuntaa-antavia. Kaavoituksen II- ja IlI-
luokan hankkeiden osalta ei voida antaa arviota vesihuollon toteutumisaikataulusta.

Rakentamista kunnan haja-asutusalueella ohjaa koko kunnan alueelle vireilla oleva
yleiskaava 2040, osayleiskaavat ja rakennusjarjestys. Osayleiskaavoissa
rakentamismahdollisuudet on selvitetty tilakohtaisesti. Rakennuspaikkojen
mitoituslaskelmien  |&htokohtana on ollut alueiden kehittdminen haja-
asutustyyppisend ilman asemakaavaa ja vesihuollon hoitaminen rakennuspaikoilla
kiinteistokohtaisesti.

Vesihuoltolain muutos 2014 lievensi liittymisvelvoitetta vesihuoltolaitosten toiminta-
alueilla taajamien ulkopuolella. Vesihuoltolaissa taajama méaritetaan alueeksi, jolla
asuu vahintaan 200 asukasta toisiaan lahella olevissa rakennuksissa. Suomen
ymparistokeskus (SYKE) on kehittanyt yhdyskuntarakenteen seurantajarjestelméan
(YKR), jonka perusteella on jaettu taajamat harvoihin ja tihe&sti asuttuihin taajama-
alueisiin (véhintdadn 200 asukkaan taajaan rakennettu alue). Liitteen 2 kartalla on
esitetty nykyiset ja uudet ehdotettavat Tuusulan Veden toiminta-alueet sek& Tuusulan
taajama-alueet SYKE:n aineiston perusteella.  Vesihuoltolain  tarkoittama
littymisvelvoite ei koske olemassa olevia kiinteist6ja alueilla, jotka jaavat harvaan tai
tihedsti asuttujen taajama-alueiden ulkopuolelle edellyttéen, etté kiinteistolla on
riittavasti hyvalaatuista vetta ja jatevesien johtamisessa ja kasittelyssd noudatetaan,
mitd ymparistonsuojelulaissa saadetdan. Tuusulan nykyiset ja ehdotetut toiminta-
alueet sijaitsevat lain tarkoittamilla taajama-alueilla.

4.2 Tuusulan Veden toiminta-alueet

4.2.1 Toiminta-alueiden paivitys
Toiminta-alueet péivitetddn 2-5 vuoden valein. Asemakaava-alueille toteutettavat
verkostoalueet maéritetddn toiminta-alueiksi automaattisesti. Asemakaava-alueen
ulkopuolella kaytetdan tapauskohtaista harkintaa ja toiminta-alueeksi méaaritetaan
padasiassa haja-asutusalueita, joilla on ympéaristonsuojelullinen tai terveydellinen
peruste velvoittaa kiinteistoja liittym&an keskitettyyn vesihuoltoon.

Edellinen toiminta-aluepéivitystyo tehtiin vuonna 2017 ja toiminta-alueet vahvistettiin
16.11.2017 (Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 16.11.2017 831 Vesihuollon toiminta-
alueiden péivitys).

Perusperiaatteena on, ettd alue liitetdan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, kun
paatds alueen vesihuoltoverkoston rakentamisesta on tehty. Toiminta-alueeksi
maadrittelyn jalkeen tulee rakennusty6t aloittaa kohtuullisen ajan sisalla.



Tuusulan vesihuollon kehittamissuunnitelma 2022 11 (22)

4.2.2 Verkostojen toiminta

Verkostojen toimintaa arvioidaan ian, kapasiteetin riittdvyyden, vuotoveden ja
kokemusperdisen tiedon avulla. Tuusulan Vedelld on saneerausstrategia, jonka
perusteella verkostoalueiden saneerauksia pisteytetddn kiireellisyysjarjestykseen.
Valitut alueet esitetdan saneerausohjelmassa, jota yllapidetéan jatkuvasti.

Tulevaisuuden saneeraustarve tulee kasvamaan huomattavan paljon, silla p&dosa
Tuusulan vesi- ja viemariverkoista on rakennettu 1970-luvulla.

Vesijohtoverkosto

Vesijohtoverkoston toimintaa tarkastellaan séannollisesti laskennallisella verkoston
mallinnuksella. Tuusulan verkostoalueet (painepiirit) ovat osa KUVESI:n laajaa
vedenjakeluverkostoa, jota ohjataan automaattisesti vedenottamoiden tuoton ja
vesitornien pintojen perusteella.

Jokelan, Kellokosken, Laakson ja Hyrylan painepiirien alueilla painetaso pysyy
tasaisena normaalitilanteissa. Hairidtilanteissa, kuten isoissa putkirikoissa tai
sammutusveden ottotilanteissa, verkoston eteldisten laita-alueiden painetaso laskee
hairitsevélle tasolle. Téllaisia alueita on ainakin Riihikallion eteldpaassa, Myllykylan
Killinméessa sekd Maantiekyldssd. Maantienkyldn painetason turvaamiseksi
rakennetaan tulevaisuudessa Ruotsinkylédn kautta toinen syottéjohto, kun Focuksen
alue toteutuu.

Verkoston kapasiteettitarkastelua ei ole paivitetty edellisen kehittdamissuunnitelman
jalkeen. Merkittdvia muutoksia ei ole tapahtunut ennusteiden osalta. Suurimpia
haasteita lahitulevaisuudessa ovat suuret asuin- ja teollisuusalueet kuten
Rykmentinpuiston alue ja Focus. KUVESI vastaa osaltaan runkoputkien kapasiteetin
riittdvyydesté ja kapasiteettitarkastelut tehdaan sdannollisesti yhteistyona.

Tuusulassa vesijohtoverkon vuotovesiprosentti vaihtelee vuosittain noin 10-20 %
valilla. Sita voidaan pitdd kohtuullisen hyvénd, mutta tavoite on pé&asta alle 10 %.
Vesijohtoverkon vuotovesimaaréddn lasketaan varsinaiset putkien vuotamisesta
alheutuvat vesimaarat sekd laskuttamaton vesi, joka koostuu mm. mattojen
pesupaikkojen vesista, urheilukenttien kasteluvesisté jne. Vuotovesi saadaan nykyisin
jaettua painepiireittdin, mutta tarkempaa rajaamista varten tarvitaan lisda veden
mittausasemia. Painepiirit voidaan jakaa pienempiin mittausosa-alueisiin, jolloin
mahdolliset pienet vuodot havaitaan nopeammin. Laskuttamattoman veden
ottopisteisiin tarvitaan parempia valvontajarjestelmid, jotta saadaan kasitys otetuista
vesimaadristé ja mahdolliset vaarinkaytokset havaitaan.

Sammutukseen kaytettdvad vesi on normaalisti otettavissa palovesiasemilta ja
paloposteista, ja niiden sijainnit ilmenevat vesilaitoksen verkostokartoista. Tuusulan
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kunnan sammutusvesisuunnitelmasta vastaa kunta ja alueen pelastuslaitos ja
Tuusulan Vesi on toimittanut omalta osaltaan paivitetyt tiedot palovesiasemista ja -
posteista vuonna 2020.

Jatevesiverkosto

Jatevesiviemariverkoston toimintaa ja riittdvyytta tulevaisuuden ennustetuille
vesimadrille tarkastellaan saannollisesti laskennallisella mallilla. Viimeisimmat
paivitykset ja laskennat on tehty vuosina 2015 (FCG), 2018 (Ramboll) ja 2021 (Fluidit).
Viimeisimmassa tarkastelussa viemariverkon kapasiteettia arvioitiin vuosien 2040 ja
2060 ennustetuilla viemarivesimaarilla.

Pohjois-Tuusulassa Kellokoskella ja Jokelassa vuotovesien suuri osuus on
merkittdvassa roolissa ja uusien asuinalueiden rakentuminen ei aiheuta painetta
uusille siirtoviemariyhteyksille tai verkoston koon kasvattamiselle tdméan hetkisen
kaavoitussuunnitelman perusteella. Jos vuotovesié ei saada vahennettyé tulee etenkin
Kellokosken osalta ajankohtaiseksi vastaanottavan verkoston eli Jarvenpaan Veden ja
KUVESIn verkoston kasvattaminen tai uudet siirtolinjat. Jokelassa ja Kellokoskella on
my0s pumppaamoita, joiden kapasiteetti loppuu, jos ennustetut vesimaarat
toteutuvat ja vuotovesia ei saada vahenemaan.

Eteld-Tuusulan viemaérointialueella Hyryldss& on ollut jo vuosia tiedossa
paakokoojaviemarin kapasiteetin riittaméattomyys ennustetuille vesimaarille. Hyrylan
alueella on myds paljon vuotavia vanhoja verkostoja, joissa kiinteistdilta paasee myas
hulevesia jatevesiviemériverkostoon. Hyrylan alueen kehittyminen lisé4 jatevesia
myo6s asutuksen lisdédntymisen myo6td, joten uusia siirtoyhteyksia taytyy rakentaa,
vaikka vuotovesid saataisiin vahennettyd. Rykmentinpuiston rakentumisen yhteydessa
on toteutettu tulevaisuutta varten siirtoviemarikapasiteettia jo osalle matkaa.
Tavoitteena on k&dantaa jatevedet Rantatielté Koillis-Hyrylan kautta Rykmentinpuiston
l&pi KUVESIn viemariin.

Liitteen 3 kartalla on esitetty karkealla linjauksella uudet suunnitellut
vesihuoltoyhteydet. EI JULKINEN

Vuotovesi jatevesiviemariverkossa koostuu padosin viemadriin péasevistd sade- ja
sulamisvesista. Vuotovedet paasevat viemariin huonokuntoisista runkoviemareista ja
vuotavista kaivoista. Suuri osaa vuotovesista tulee kiinteistdjen vanhoista putkista ja
vanhoilta alueilta, jossa ns. sekaviemardinnin takia sadevesia ohjataan
jatevesiviemariverkostoon.

Ensisijaisena  toimenpiteenda  verkoston riittdvyyden  varmistamiseksi  on
vuotovesiméaarien vahentaminen saneeraamalla. Ns. kaivamattomilla menetelmilla
voidaan saneerata véljida verkoston osia, ja tatd tehdd&n Tuusulassa saannéllisesti


Riihinen Hanna
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saneerausohjelman mukaisesti. Myds pumppaamoiden uusiminen tapahtuu osana
jatkuvaa kunnossapitotoimintaa. Liséksi on pumppaamoita ja viemariosuuksia, joiden
uusiminen ja saneeraus vaativat normaalista kunnossapitotoiminnasta poikkeavaa
suunnittelua ja toteutusta. Nama kohteet on esitetty liitteen 3 kartalla.

4.2.3 Varautuminen jariskien hallinta

Vesihuoltolain (119/2001) muutos vuoden 2014 syksylla asetti vesihuoltolaitoksille
vaatimukset varautumissuunnitelman laadinnasta ja yllapidosta. Lakimuutos korosti
myos selvilldolo- ja tarkkailuvelvollisuutta mm. laitteistojen kunnon ja vuotovesien
mé&arén suhteen.

Tuusulan Vedell& on varautumissuunnitelma, joka on laadittu vuonna 2010 ja viimeisin
kattava paivitys tehtiin 2017. Suurin osa varautumissuunnitelman ohjeista on ajan
tasalla, mutta paivitystyd on hyva tehda jo kunnan organisaatiomuutosten takia.

Sosiaali- ja  terveysministerion johdolla on kehitetty verkkopohjainen
riskienhallintaohjelmisto WSP-SSP (Water Safety Plan — Sanitation Safety Plan).
Tuusulan Vedelld on vedenjakelun osalta riskienhallinta (WSP) tehtynd ja se on
valvontaviranomaisen hyvaksyma. Viemariverkon osalta riskienhallinta (SSP) on
valmistunut ja valvontaviranomaisen hyvaksyntaa ei tarvita.

4.2.4 Tiedonhallinnan kehittdminen

Vesihuoltotoiminnasta syntyy paljon kunnossapito- ja automaatiotietoa, jota ei
nykyisilla resursseilla ja ohjelmilla saada hyodynnettyd. Tuusulan Veden
kaukokayttojarjestelma (MISO), johtokartta (KeyAqua), asiakastietojarjestelma
(VESIKANTA vaihtumassa VESITIETOON vuoden 2022 aikana) ja kunnan sovellukset ja
ohjelmistot eivat nykytilassaan anna tarpeeksi tietoa. Vesihuollon tilannekuvan
kehittdminen on avattu projektina kunnan kehittdmissalkkuun.

Parempi tiedon hyoddyntdminen auttaa hairiétilanteisiin  varautumisessa,
energiatehokkuudessa, riskienhallinnassa seka vuotovesiselvityksissa.

4.3 Kehitystarpeet toiminta-alueen ulkopuolella

4.3.1 Vesihuollon kehittamisalueet

Vesihuollon kehittdmisalue tarkoittaa sellaista asemakaava-alueiden ulkopuolista
aluetta, jossa keskitetty vesihuoltojarjestelmd on kilpailukykyinen tai
terveydellisistd tai ymparistonsuojelullisista syistd suositeltava vaihtoehto
kiinteistOkohtaiselle vesihuoltojarjestelmélle.

Tuusulassa on  toteutettu kehittdmissuunnitelman  mukaisesti  vesi- ja
viemariverkostoa haja-asutusalueille 2003-2017. Tuusulan Vesi on kysynyt
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littymishalukkuutta ennen verkoston toteutusta, mutta toteutuspaatoksen jalkeen
alueet on madritetty toiminta-alueiksi ja liittymisvelvoite on koskenut kaikkia.
Vesihuoltolain muutos vuonna 2014 lievensi liittymisvelvoitetta olemassa olevien
kiinteistdjen osalta taajamien ulkopuolisilla haja-asutusalueilla, jos kiinteiston oma
jatevesijarjestelmd on ympdristonsuojelulain  vaatimusten mukainen  JA
jatevesijarjestelmé on toteutettu ennen vesihuollon toiminta-alueen hyvaksymisté TAI
kiinteist611a ei ole vesivessaa. Vesihuoltolain mukaan liittymisvelvoite koskee alueita,
joilla asuu véhintaén 200 asukasta toisiaan l&helld olevissa rakennuksissa ja Tuusulan
vesihuollon kehittdamissuunnitelmassa esitetyt kehittdmisalueet sijoittuvat taajama-
alueille. Vuoden 2017 kehittdmissuunnitelman paivityksen aikana karsittiin
kehittamisalueita ja nostettiin vaatimus liittymishalukkuudesta 75 %:iin.

Edellisen kehittamissuunnitelman (2016) jalkeen Linjam&en alueelle on toteutettu
vesijohto- ja paineviemaériverkostot. Liittymishalukkuutta on kysytty Hornankallion,
Nummen ja Huhtariihen alueilta. Vain  Huhtariihen alueella ylittyi
littymishalukkuusvaatimus 75 % ja aluetta esitetdan toiminta-alueeksi ja verkosto on
tarkoitus toteuttaa alustavan aikataulun mukaan vuonna 2022. Uusikyld, Ruskela ja
Siippoo esitettiin vuoden 2017 kehittdmissuunnitelmassa mahdollisiksi yksityisiksi
hankkeiksi, joilla keskitetty vesihuolto voisi olla kustannustehokkaampi vaihtoehto
kuin kiinteistokohtaiset jarjestelmat.

Kehittamisalueet kaytiin lapi kehittdmissuunnitelman tyéryhmassa, jossa oli edustus
Keski-Uudenmaan ymparistokeskuksesta (ymparistonsuojelu sekéa terveysvalvonta),
Tuusulan kunnan Kasvu- ja ymparist0 toimialalta (kaavoitus, yhdyskuntatekniikka)
sekd Tuusulan Vedesta. Kehittamis- ja selvitysalueet on esitetty liitteen 4 taulukossa
ja liitteen 5 kartalla.

Huhtariihen alueelle toteutetaan viemadriverkosto vuoden 2022 aikana.
Liittymishalukkuuskysely tehtiin vuonna 2019 ja yli 75% osoitti kiinnostustaan
keskitettyyn viemaériverkkoon. Vesijohto Huhtariihessa on ennestéan.

Tuomalan alueella vaaditaan 75 % liittymishalukkuus, jotta Tuusulan Vesi toteuttaa
viemariverkon. Alueella on jo vesijohto. Kysely tehdaan vuoden 2022 aikana.

Vanhan Paijalan alue on ollut kaavoitusohjelmassa pitka&dn, mutta viimeisimmassé
paivityksessa jai pois. Alueella on jo vesijohto. Alue j&a kehittdmissuunnitelmaan
selvitysalueena ja ratkaisut alueen vieméarginnin toteuttamisesta jad myéhemmaksi.

Ruskela alue on esitetty selvitysalueena, koska alueella on jo vesihuoltoon liittyjia ja
pitkia yksityistd paineviemareitd. Tuusulan Vesi selvittdd ja tarkastelee, onko
mahdollista toteuttaa viemardéintia niille osuuksille, joilta jatevesiviemari vield
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puuttuu. Kyseeseen tulisi neuvottelut yksityisten johto-osuuksien siirtymisesta
Tuusulan Vedelle.

Hornankallion ja Nummen alueille Tuusulan Vesi ei ole toteuttamassa
vesihuoltoverkkoa, koska liittymishalukkuus naill& kehittamisalueilla jai alle 50 %.

Uusikyldan alue on kaukana Tuusulan Veden vesihuoltoverkoista. Uusikylan alue
sijaitsee osittain pohjavesialueella ja asukkailla olisi mahdollisuus liittya Keravan vesi-
ja viemariverkkoon. Tuusulan Vesi ei ole toteuttamassa alueelle vesihuoltoverkkoa.
Alueen laheltd on suunniteltu alustavasti siirtoviemarin tekoa Rykmentinportin
teollisuusalueelta, mutta alustavan aikatauluarvion mukaan toteutus ei ole lahimman
viiden vuoden sisalla (ks. liite 3).

Siippoo on alue, jonne Tuusulan Vesi ei toteuta keskitettya vesihuoltoverkostoa, eika
kaavoitussuunnitelmia ole. Siippoo on taajama, ja yksityisena yhteishankkeena
toteutettu  keskitetty vesihuolto voi olla  kilpailukykyinen  vaihtoehto
kiinteistokohtaisille jarjestelmille. Tuusulan Vesi ei ole toteuttamassa alueelle
vesihuoltoverkkoa.

Kiinteistokohtaiset jarjestelmat on pidettavd lain vaatimusten mukaisena
verkostojen toteutukseen asti ja lykkaykset jarjestelman kunnostamiselle
tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.

Alueiden toteutus on priorisoitu seuraavin perustein:

e Asumistiheys

e Ongelmat talousveden laadussa tai m&arassa
e Pohjavesialue

e Ldhelld vesistoa

Liitekartalla 5 esitettyjen toiminta-alueiden seka kehittamis- ja selvitysalueiden
ulkopuolella sijaitsevien kiinteistdjen on kunnostettava jatevesijarjestelmansa
ympdristonsuojelulain  (527/2014) ja ns. hajajatevesiasetuksen (157/2017)
vaatimalle tasolle. Tamé& koskee myos niité kehittdmisalueita, joille yksityishanke tai
Tuusulan Veden hanke ei toteudu tai kiinteistot eivat liity toteutettavaan
verkostoon.
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4.3.2 Kiinteistokohtaiset jarjestelmat
Talousvesi

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien kiinteistojen
omistajat vastaavat s&adokset tayttdvan vesihuollon jarjestamisestd. Keskitetyn
vesihuoltoverkoston ulkopuolella talousvesi hankitaan yksityisista talousvesikaivoista.
Vesihuolto toteutetaan kiinteistokohtaisilla tai useamman kiinteiston yhteisilla
vedenottoratkaisuilla.

Kaivo tulee sijoittaa likaantumisriskeja valttaen ja sen rakenteiden pitaa olla sellaiset,
etteivat valumavedet tai muut epdpuhtaudet (esim. jyrsijat) paase kaivoon. Vesilain
(587/2011) mukaan talousvesikaivon sijoittamiselle naapurin tontille voidaan hakea
lupaa, jos omalta tontilta ei 16ydy kaivolle paikkaa.

Sosiaali- ja terveysministerion asetuksella pienten yksikdiden talousveden
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001) annetaan vaatimukset
talousveden laadulle ja sen saénnolliselle valvonnalle vesihuoltolaitosta pienemmissa
yksikoissa, mukaan lukien kiinteistojen talousvesikaivot.

Tuusula kuuluu alueeseen, jossa erityisesti porakaivoissa voi esiintya haitallisia maaria
radonia, uraania ja fluoria sekd arseenia. Ennen uuden porakaivon kayttoonottamista
tulee em. aineet aina tutkituttaa muiden talousveden laatuvaatimusten ja suositusten
liséksi. Mahdollista on my6s lilan korkeiden suolapitoisuuksien esiintyminen
muinaisilla  merenpohja-alueilla.  Voimakkaasti lannoitetuilla tai jatevesien
kuormittamilla alueilla voi kaivovesissd esiintyd kohonneita typpiyhdisteiden
pitoisuuksia. Tuoreet saastumiset ndkyvat kohonneina ammoniumpitoisuuksia ja
vanhemmat yleisemmin nitraatin olomuodossa. Veden laatu on suositeltavaa
tutkituttaa kolmen vuoden vélein ja aina mikdli huomataan aistinvaraisesti
laatumuutoksia (haju, maku ja varimuutokset) tai epailladén vedesta aiheutuvan
terveyshaittaa. Vesi pitdisi tutkituttaa myos silloin, kun perheeseen on syntymassa
lapsi, koska kaikki terveyteen vaikuttavat aineet, kuten fluoridi, radon, nitraatti ja
nitriitti eivat maistu vedessa.

Vanha kaivo kannattaa kunnostaa, jos sen paikka on hyva. Veden laatuongelmissa,
kuten kohonneet rauta- ja mangaanipitoisuudet, voi harkita veden ké&sittelya
tarvittavien suodattimien avulla, mikali laadultaan parempaa vetté ole saatavilla.
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Jatevesi

Keskitetyn vesihuollon ulkopuolisilla alueilla jateveden kasittely tapahtuu
kiinteistokohtaisilla menetelmilld. Haja-asutuksen talousjatevesien kasittelysta
saadetdan ymparistonsuojelulaissa (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa
talousjatevesien késittelystéd viemariverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017).

Kiinteistokohtaisia ratkaisuja ovat esim. umpisailio, saostuskaivo(t), maaperakasittely
ja pienpuhdistamo. Saostussailiot (saostuskaivot) ovat Kkiinteistokohtaisen
jatevesijarjestelman esikasittelymenetelma. Ne eivat yksindan riitd puhdistamaan
jatevesia vaatimusten mukaisesti. Kaikki jatevedet voidaan puhdistaa yhdessa tai
kaymalgjate voidaan erottaa muista jatevesistd esimerkiksi ottamalla kayttoon
kuivakdymalda tai  johtamalla  kdymaldvedet  umpiséilioon  (erillis-  eli
kaksoisviemarointi). Jatevesijarjestelmaa valittaessa tulee ottaa huomioon eri
jarjestelmien vaatimat suojaetdisyydet (esim. etéisyys talousvesikaivoon) tontilla.
Jatevesijarjestelman uudistaminen tai uuden jarjestelman rakentaminen vaatii
hyvaksynnan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Tuusulassa vuosina 2011-2014 sek& 2017-2019 toteutetun hajajatevesineuvonnan
perusteella voidaan arvioida, ettéd noin puolet keskitetyn vesihuollon ulkopuolelle
jddvien vakituisesti asuttujen kiinteistojen puhdistusjéarjestelmista ei tayta talla
hetkella hajajatevesiasetuksen puhdistusvaatimuksia. Vapaa-ajan  asunnoilla
jatevesijarjestelmista noin 90 % on vaatimusten mukaisia.

Etenkin pilaantumiselle herkilla alueilla, kuten ranta- ja pohjavesialueilla, on erittéin
tarke&da huolehtia jatevesien riittavasta kasittelysta. Osaa pohjavesialueista kaytetéan
raakavesilahteind. Keski-Uudenmaan ympadristokeskus on aloittanut vuonna 2021
viemadriverkoston ulkopuolisten kiinteistdjen jatevesijarjestelmien valvontatyon
pohjavesialueilla.
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S5 TOIMENPITEET

5.1 Vesihuollon kehittdmissuunnitelman toteutuminen 2004-2020

Vesihuollon kehittamissuunnitelman ensimmaisesta versiosta on yli 15 vuotta.
Seuraavassa on lueteltu isoimpia toteutuneita hankkeita:

= Jokelan jatevedenpuhdistamo poistettiin kdytésta vuonna 2004 ja Jokelan
siirtoviemari rakennettiin.

=  Myllykylan, Nahkelan, Rusutjarven, Huikon, Hermannin, Holjamaki -
Hiirim&en, Hogberginhaaran, Janiksenlinnan ja Linjamé&en alueiden
vesihuoltoverkoston rakentaminen.

= Ruotsinkylan vesiosuuskunnan perustaminen 2006 ja luovutus Tuusulan
Vedelle 2020 lopussa.

= Hyrylan uuden vesitornin rakentaminen 2007.

=  Nummismaen vesiosuuskunnan perustaminen 2008.

= Useiden tuettujen asukashankkeiden toteutuminen.

= Saneerausohjelman laatiminen ja systemaattinen saneeraus
jatevesiviemareiden ja jatevedenpumppaamoiden osalta.

= Haja-asutuksen jatevesien kiinteistokohtainen neuvontahanke kiinteistdille,
jotka jaavat keskitetyn vesihuoltoverkoston ulkopuolelle, Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Tuusulan kunta ja Keski-
Uudenmaan ymparistokeskus 2011-2014 ja 2017-2019.

= Kiinteistokohtaisten jatevesijarjestelmien valvonta viemaérGintialueiden
ulkopuolisilla pohjavesialueilla, 2021-.

= Johtokartan vaihto ja mobiilisovellus.

= Rykmentinpuiston siirtoviemarin  toteutus ja kapasiteettivaraukset
Rantatielti kaédnnettaville viemarivesille 2017.

= Pappilantien pumppaamon kapasiteettiongelman ratkaisu -> vedet
kaannettiin Kartanon alueen l&pi ja ylivuodot ympéristoon tdmén jalkeen ovat
loppuneet.

» Kievarin vesitornin UV-desinfiointi.

5.2 Uudet toiminta-alueet

Toteutettavat asemakaava-alueet lisdtaan Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-
alueeseen, kun niiden rakentamisaikataulu on varmistunut ja vesihuoltoverkosto
toteutetaan 2-3 vuoden sisalla.

Asemakaava-alueiden ulkopuolisia alueita esitetaan lisattavaksi toiminta-alueeseen
Rusutjarven pohjoisosassa, Ruotsinkylassa seka Huhtariihen alueella. Rusutjarven
pohjoisosan olemassa oleva vesi- ja jatevesiverkosto on siirtynyt asukashankkeen
omistuksesta Tuusulan vesihuoltoliikelaitokselle vuonna 2017. Ruotsinkylan
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vesiosuuskunnan vesi- ja viemariverkosto siirtyi Tuusulan vesihuoltoliikelaitokselle
vuoden 2021 alussa. Huhtariihen kehittdmisalue on péatetty toteuttaa vuoden 2022
aikana.

Ehdotukset uusiksi toiminta-alueiksi on esitetty liitekartalla 5.

5.3 Toimenpiteet toiminta-alueilla

Seuraavaan taulukkoon on koottu luvussa 4 esitettyjen kehittdmistarpeiden mukaiset
toimenpiteet. Tassa suunnitelmassa ei esitetd normaalia suunnittelu-, toteutus- ja
kunnossapitotoimintaa.

Taulukko 1.

Toimenpide Vastuutaho Aikataulu

Toiminta-alueiden péivitys: Tuusulan Vesi 2022

- Ruotsinkyl&n vesiosuuskunta

- Huhtariihi

- toteutetut ja tulevat asemakaava-alueet

Vesijohtoverkosto

- Mittarointialueet Tuusulan Vesi 2022-23

- Kastelu ym. muun laskuttamattoman veden | Tuusulan Vesi/kunta 2022-
mittaus

- Kelatien valvontatutkimusohjelman paivitys | Tuusulan Vesi/kunta 2022

- Uusi vesijohtoyhteys Focuksen alueelle Tuusulan Vesi/kunta 2022-

Viemariverkosto

- Uudet siirtoviemariyhteydet / kapasiteetin | Tuusulan Vesi jatkuva
kasvattaminen

Veden vetamat rakennus- ja Tuusulan Vesi 2022-

saneeraushankkeet saneerausohjelman

mukaisesti

Varautumissuunnitelman péivitys Tuusulan Vesi 2022

Tiedonhallinnan kehittdminen Tuusulan Vesi jatkuva

- automaatiodatan hyédynta@minen (mm.
energiatehokkuus ja vuotovesien
vahentédminen)

5.4 Toimenpiteet toiminta-alueen ulkopuolella

5.4.1 Vesihuollon kehittdmisalueet

Tuusulan kunnan vesihuollon kehittdmisalueet on esitetty liitteen 4 taulukossa ja
litekartalla 5. Tavoiteaikataulut ovat viitteellisid ja toteutusjarjestystd voidaan
muuttaa.
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Rakentamisen etenemisjarjestys ja projektien hoitovastuu kehittamisalueilla on
seuraava:

- Alue madritellddn vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi (kun alue on selkea
kokonaisuus).

- Yleissuunnitelmien tekemisesta/teettamisesta huolehtii Tuusulan Vesi.

- Rakennussuunnitelmien tekemisesta/teettdmisestéd huolehtii Tuusulan kunta.

- Rakentamisesta/rakennuttamisesta huolehtii Tuusulan Vesi.

- Tuusulan Vesi vastaa tonttijohtojen liittdmisesta.

- Kiinteistdon omistajat vastaavat omien sisaisten jarjestelmien (sis. mahd. oma jv-
pumppaamon) ja tonttijohtojen rakentamisesta vesihuoltolaitoksen méaaraysten
mukaisesti.

- Kiinteiston omistajat maksavat kulloinkin voimassa olevien vesihuoltolaitoksen
taksojen mukaiset maksut (liittymismaksut, mahdolliset perusmaksut, vesi- ja
viemarin kayttdmaksut jne.).

5.4.2 Kiinteistokohtaiset jarjestelméat

Vastuu vesihuollon jarjestamisestd toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla on
kiinteiston omistajalla. Tuusulan Veden verkostoihin on mahdollista liittya myds
toiminta-alueiden ulkopuolelta kiinteistdjen omilla johdoilla.

Haja-asutuksen talousjatevesien ké&sittelystd s&adetddn ymparistonsuojelulaissa
(527/2014) ja ns. hajajatevesiasetuksessa (157/2017) ja ennen vuotta 2004
rakennettujen Kkiinteistbjen jatevesijarjestelmien oli taytettdvd vaatimukset
31.10.2019 mennessa pohjavesi- ja ranta-alueilla.

5.5 Kehittdmistoimenpiteiden vaikutukset

Esitetyt  kehittamistoimenpiteet  toiminta-alueilla  perustuvat lakis&ateisiin
vaatimuksiin ja parantavat verkostojen toimintavarmuutta. Vanheneva verkosto vaatii
jatkossa enemman seka taloudellisia etta henkilostoresursseja.
Kehittdmistoimenpiteistd  aiheutuvat  kustannukset huomioidaan  vuosittain
vesihuoltoliikelaitoksen budjetissa.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen tuloilla tulee pystyd kattamaan
vesihuoltolaitoksen investointi- ja kayttokustannukset. Vesihuoltolaitoksen tulot
koostuvat padosin liittyjien maksamista liittymismaksuista sekd talousveden ja
viemarin kayttdmaksuista. Tahan asti Uudenmaan elinkeino-, likkenne- ja
ymparistokeskus on myontanyt haja-asutuksen vesihuoltohankkeiden toteutukseen
tukea. Jatkossa Tuusulan Veden haja-asutusalueiden hankkeiden toteutusta on
harkittava tarkemmin myos liittymisvelvoitteiden lieventymisen myota, silla haja-
asutusalueen verkostojen kannattava toteutus vaatii, etté lahes kaikki linjan varren
kiinteistot saadaan liittymé&an verkostoihin.



Tuusulan vesihuollon kehittamissuunnitelma 2022 21 (22)

Huhtariihen alueelle toteutetaan viemariverkko ja se madritetéén toiminta-alueeksi.
Vieméargdinti parantaa alueella toimivan Kuninkaanldhteen vedenottamon
terveysturvallisuutta.

Tuusulan  Vesi toteuttaa Tuomalan kehittdmisalueelle viemaériverkon, jos
littymishalukkaita on tarpeeksi. Vanha Paijala ja Ruskela ovat selvitysalueita, joille
tullaan tekemé&an kysely liittymishalukkuudesta, mutta myo6s tarkempia selvityksia,
joiden perusteella voidaan tehda arvio verkostojen rakentamisen kannattavuudesta ja
paineviemariverkon toimivuudesta. Kaikilta alueilta ojavedet péaatyvat
Tuusulanjarveen, joten viemardinnin toteutus ja laajennukset vahentéisivat
jatevesikuormitusta vesistoon.

Tuusulan Veden henkilokunnan tyomaara kasvaa johtuen laajemman verkoston
kunnossapidosta ja  uusien linjojen  rakentamisesta.  Vesihuoltoverkon
hallitsemattomasta kasvusta voi aiheutua lispaineita rakentaa uusia yhteyksia ja
saneerata vanhoja linjoja ja pumppaamoita suuremmaksi. Toisaalta taas pitkien
linjojen padssa vesi ei vaihdu tarpeeksi ja veden laatu heikkenee. Edellda mainittujen
asioiden selvittdminen tulee vaatimaan mm. verkostoiden mitoitustarkastelua,
kunnostusta, lisélinjojen rakentamista ja jatevesipumppaamoiden saneerausta.

Haja-asutusalueelle  rakennettavien  vesihuoltoverkostojen  my6td  syntyy
kaavoitukseen poikkeuslupapaineita, jonka my6ta yhdyskuntarakenne voi muuttua ja
palveluiden tarve kasvaa. Kiinteistdjen arvo nousee yleensa vesihuoltoverkostoon
liittymisen myota.

Hornankallion, Nummen, Siippoon ja Uusikylan alueiden jadminen keskitetyn
vesihuoltoverkoston ulkopuolelle aiheuttaa painetta kiinteistojen
jatevesijarjestelmien valvontaan.

5.6 Tiedottaminen ja suunnitelman ajan tasalla pitaminen

Vesihuollon kehittdmissuunnitelmassa esitetyt strategiset linjaukset viedaan
vesihuoltoliikelaitoksen johtokuntaan paatettavéaksi ja kehittdmissuunnitelma
lahetetddn tiedoksi kuntakonsernille, Kasvu- ja ymparistd -toimialalle, Keski-
Uudenmaan ymparistokeskukselle, ELY-keskukselle sekd naapurikuntiin.

Kehittdmissuunnitelma julkaistaan kunnan www-sivuilla
www.tuusula.fi/vesihuollonkehittaminen

Kehittdmissuunnitelma péivitetdan noin viiden vuoden vélein.
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Liitteet:
Liite 1 Tuusulan keskitetty vesihuolto ja kaavoitussuunnitelma, kartta
Liite 2 Harvat ja tihe&t taajama-alueet (YKR, SYKE 2018), kartta

Liite 3 EI JULKINEN  Suunnitellut vesihuoltoyhteydet ja keskeiset saneeraustarpeet, kartta
Liite 4 Kehittamis- ja selvitysalueet, taulukko

Liite 5 Vesihuollon toiminta-alue EHDOTUS, kehittamis- ja selvitysalueet, kartta


Riihinen Hanna
Kirjoituskone
EI JULKINEN
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TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA LIITE 4.
KEHITTAMIS- JA SELVITYSALUEET VUODEN 2021 KEHITTAMISSUUNNITELMASSA 8.12.2021

Alue Ympéristo Talousvesi *) Alustava kust. Vesih.liikelaitokselle **) |Jatkotoimenpiteet / Muuta

Pohjavesialue Vesistd 200m laatuongelmia maaraongelmia arvio € (alv 0%) €/kiint.

*) jos alueella on vesijohto, kaivovesien laatuun ja maaraan ei ole otettu kantaa
**) Kustannusarviot ovat viitteellisi4 ja perustuvat alustavaan arvion rakennettavan runkojohdon pituudesta. Varsinaiset kustannusarviot tehdaan yleis- ja rakennussuunnittelun yhteydessa.

HAJA-ASUTUKSEN MAHDOLLINEN VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUS (Tuusulan Vesi)
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