
Kohde Oireilmoitus Tilaus Terveystarkastaja

Tutkimussuu

nnitelma Kenttätyö Raportti Tiedote /PE  Tied /kassi

1 Hyrylän koulukeskus Sisäilmatutkimus 9/16-1/17 30.1.2017 24.2.2017

Sisäilmatutkimus 27.2.2017 2-8/17 23.4.2017

Kastelmus 7.6.2017

Porareikämittaukset 6.6.2017

Kokonaiskartoitus 16.6.2017 7.9.2017 8.9.2017

Kuntotutkimus 9/17 7.11.2017 6/18 -

11.9.2018 

(väliraportti)

Paine-ero ja olosuhdemittauksetmittaukset 11-12/18 

Merkkikaasukokeet 3/19

Kuntotutkimus, loppuraportti 21.3.2019

Asbestikartoitus 12/18

5.12.2018  

7.12.2018

2 Hyrylän päiväkoti Sisäilmatutkimus 12/17-2/18 18.4.2018

3 Hyrylän sote-asema Sisäilmatutkimus 12/17-2/18 24.4.2018

4 Hyökkälän koulu Sisäilmatutkimus 6.1.2017 17.1.2017

Kuntotutkimus 13.1.2017 1-7/2017 17.7.2017

IV-kuntotutkimus 14.8.2017 11.8.2017

Mikrobitutkimus Kalusteista 5.9.2017 21.9.2017 5.9.2017

Kosteuskartoitus ja pölyt (2002) 11/17 10-11/17 28.11.2017

Kosteusmittaus pohjakerros 1/17 ja 4/17

19.1.2018           

7.5.2018

Tutkimussuunnitelma 10/18 25.10.2018 24.10.2018

Sisäilmatutkimukset Väistötilat 7.11.2018 -> 5.2.2019

Merkkikaasukokeet ja paine-eromittaukset auditorio ja yläkoulun siipi 12/18 31.12.2018

Paine-erologgaus, FK15/varasto 4/18 vko16

5 Jokelan koulukeskus Maton kunto, VOC 21.12.2016 23.12.2016 5.1.2017 9.1.2017

Sisäilma/rakennetutkimus 6.1.2017

Maton kunto, VOC 8.9.2017 24.3.2017 6.5.2017

Katselmus 12.10.2017

6 Jokelan paloasema Sisäilmatutkimus 23.3.2017 3.5.2017

7 Jokelan terveysasema Sisäilmatutkimus 20.3.2018 3-4/2018 16.5.2018

8 Kasarmi rak 19 Sisäilmatutkimus 10-11/2017 2.12.2017

9 Kettunen Sisäilmatutkimus 1/18 27.2.2018

Sisäilmatutkimus ,4/18 28.4.2018

Sisäilmatutkimus 16.10.2018 10/18

21.11.2018 -

5.2.2019 19.3.2019

Rakenneavaukset ja porareikämittaukset Alapohja 17.12.2018 31.1-5.2.2019 19.3.2019

10 Kirkonkylän koulu Sisäilmatutkimus 5.1.2017 12/16-3/17
13.4.2017     

väliraportti 14.2.2017

27.4.2017 12.6.2017

Kuntotutkimus 9.5.2017 6-9/17

28.8.2017     

väliraportti

2.10.2017



Kosteusmittaus 11-12/17 4.12.2017

Kosteusmittaus 1/18 19.1.2018

Kosteusmittaus   Musiikkiluokka 4/18 8/18

Mikrobitutkimus 4.6.2017 5.6.2017 21.6.2018

Laadunvalvontatutkimus 8/18 8/18 8/18 10.9.2018

Kuntotutkimus 2007-rakennus 11/2018 12/18-2/19 28.2.2019

11 Mikkolan koulu Merkkikaasukokeet 11/17 11/17 4.4.2017 14.11.2017 5.12.2017

Sisäilmatutkimus 11-12/2017 10.1.2017

12 Paijalan puukoulu Sisäilmatutkimus 3-22/2017

30.5.2017    

väliraportti

3-24/2017 19.6.2017 19.6.2017

Loppuraportti 29.1.2019

13 Paijalan uusi koulu Sisäilmatutkimus 25.9.2017

11.5.2018 

3.8.2018 5-8.2018 19.11.2018 21.11.2018

Merkkikaasukokeet 4.10.2018 19.11.2018 21.11.2018

Rakennetutkimukset lk 62 ja 38/68 2/19 25.2.2019

25.2.2019 

(vanh.ilta)

Rakennetutkimukset luokka 4 ja liikuntasali

25.2.2019

luokka 4 

valmis, 

liikuntasali 

(muutama 

julkisivun 

rakenneavaus 

8.4.->

Kun tulokset 

valmistuvat

Rakennetutkimukset luokat, joihin pääsee 10.4.2019-> Kun tulokset 

valmistuvat

14 Perhetukikeskus Sisäilmatutkimus 9/17 9/17 9/17-1/18 22.4.2018 7.9.2018

15 Pertun koulu Sisäilmatutkimus 3-4/2018 28.5.2018

Maton kunto 6/18 8/18

Steppiluokan pintakosteus 21.11.2018 21.11.2018 21.11.2018

Sisäilman mikrobitutkimus,laadunvalvonta 13.3.2019 vko16

16 Riihikallion koulu Sisäilmatutkimus 18.12.2017

Sisäilmatutkimus 10/16-1/17

Sisäilmatutkimus, kosteus 3-6/2017 21.6.2017 21.6.2017

Kosteusmittaus 7/2017 18.8.2017 30.8.2017

Sisäilmatutkimus 2-3/2017 9.11.2017

Sisäilmatutkimus 8-12/2017 13.12.2017 20.12.2017

5.2.2018

Kuntotutkimus 18.8.2017 4.2.2018

23.4.2018    

väliraportti

-väliraportti 2.5.2018

Raportti 28.5.2018 19.6.2018

Paine-eromittaukset 10/18 10/18 3.11.2018

Rakenneavaukset Liikuntasali 18.1.2019

2-3/19

1.4.2019, 

luonnos

Merkkikaasukokeet Alaloulun siipi/ 2krs 4/19

Kun tulokset 

valmistuvat

Tiedote 4/19



Kuntotarkastus/rakenneavaukset Terveydenhoitajan huone vko 16

Kun tulokset 

valmistuvat

17 Roinilan päiväkoti Kosteus, maton kunto 3.4.2018 24.6.2018    
Viiltomittaukset 31.7.2018

-väliraportti 7.9.2018

Rakenneavaukset 3.10.2018

Sisäilmatutkimus VOC 29.10.2018

Loppuraportti 24.9.2018 13.11.2018

18 Ruotsinkylän koulu Katselmus 9/17

Sisäilmatutkimus 11.12.2017

Sisäilmatutkimus 12.10.2017 19.12.2017 12/17-1/18 27.2.2018 28.3.2018

Sisäilmatutkimus 1.3.2018 1/2018 7.5.2018 6.4.2018

Ulkoseinän korjaus-tutkimus 7/18

Kuntotutkimus

Musiikkiluokka, terv.hoitajan tila, 

ruokala 9/18 vko 13-15

Labratutkimu

kset kesken

19

Ruukin koulu 

(Kellokosken koulu) Sisäilmatutkimus 6/17 IV 10/17

30.7.2017 

toimenpidekehotu 12/17 19.12.2017

Sisäilmatutkimus 4/2018 15.5.2018

Sisäilmatutkimus Olosuhteet 20.11.2018 29.11.2018

20 Taidekasarmi Sisäilmatutkimus 9-11/17 6.2.2018

21 Vaunukankaan koulu Sisäilmatutkimus 9.2.2017 24.2.2017 2-5/17

7.5.2018       

väliraportti 12.6.2017

31.5.2018

Katselmus 9/17

Kuntotutkimus 30.10.2017 1-5/18 31.5.2018 19.6.2018

Lämpökamerakuvaus 12/18 10.1.2019

22 Vaunukankaan päiväkotiSisäilmatutkimus 22.3.2017 8-12/17 6.2.2017 26.1.2017

10/17 12.11.2017 17.11.2017

4/18 12.5.2018

23 Väinölän päivkoti Sisäilmatutkimus 12/17-2/18 12.4.2018

24 Lahelan Tertun päiväkotiSisäilma- ja rakennetutkimustutkimus 29.2.2019 21.1.2019 11.3.2019->

25 Kolsan koulu  merkkikaasukokeet seuranta, alapohja 4/19

26 Kolsan päiväkoti  merkkikaasukokeet seuranta, alapohja 4/19

27 Tuuskoto Katselmus, kosteusmittaukset, mattonäytteet 1-3.4.2019 tulosten valmistuttua





niiltä osin kun luokkiin päästään

Rakenneavaukset, 

materiaalinäytteet, 

mattonäytteet ym



raportoitu tilakeskusta suullisesti

rakennetutkimuksia sisäilmatulosten perusteella, kun tulokset valmistuvat

ruokasalin lattian rakenneavaus, ot 7 flec näytteet


